

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLDA

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

V/v xác nhận giá trị hoàn thành giai đoạn dự án: Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT).

Kính gửi:

- Liên danh Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt - Công ty CP Việt Thanh;
- Công ty TNHH BT Triệu Sơn.

Căn cứ Hợp đồng số 01/2019/HĐ-BT ngày 19/07/2019 và phụ lục hợp đồng số 03/2020/PLHĐ-BT ngày 03/02/2020 đã ký kết giữa UBND huyện Triệu Sơn với Liên danh Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt – Công ty CP Việt Thanh về việc thực hiện dự án: Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT);

Căn cứ Biên bản xác nhận giá trị hoàn thành giai đoạn dự án: Đường giao thông nối TL 514 với QL 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) ngày 01/9/2020;

Xét đề nghị của Ban QLDA ĐTXD huyện tại Văn bản số 245/CV-QLDA ngày 13/10/2020 về việc xác nhận giá trị hoàn thành và xác nhận phạm vi GPMB dự án Đường giao thông nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) và dự án khác (dự án đối ứng).

Sau khi đã tiến hành kiểm tra số liệu GPMB, hiện trường và các tài liệu khác có liên quan, UBND huyện Triệu Sơn xác nhận: Giá trị hoàn thành tính đến ngày 01/9/2020 của dự án Đường giao thông nối TL 514 với QL 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), như sau:

Tổng giá trị đã thực hiện là: **60.822.877.000 đồng**. Trong đó:

- Giá trị thực hiện dự án BT: 37.063.218.000 đồng (giá trị xây lắp hoàn thành 27,909 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49%).

- Giá trị thực hiện dự án khác: 23.759.659.000 đồng.

Giá trị hoàn thành dự án BT đã đảm bảo điều kiện giao đất theo quy định tại Phụ lục hợp đồng số 03/2020/PLHĐ-BT ngày 03/02/2020 đính kèm theo Hợp đồng số 01/2019/HĐ-BT ngày 19/07/2019.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND huyện Triệu Sơn đề nghị Công ty TNHH BT Triệu Sơn (đại diện Nhà đầu tư) hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét giao đất (đợt 1) trong phần diện tích đất đã GPMB để tiến hành triển khai thực hiện dự án và thu hồi vốn.

UBND huyện Triệu Sơn thông báo và đề nghị Công ty TNHH BT Triệu Sơn khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, liên quan;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính