

Số: /QĐ-UBND Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ Trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (đoạn đi qua huyện Triệu Sơn);

Hạng mục: Phần đường dây 220kV

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; Quyết định số 4599/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 7850/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ Trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (đoạn đi qua huyện Triệu Sơn); Hạng mục: Phần đường dây 220kV;

Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 260/TĐ-TC-KH ngày 09/10/2020 và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án tại tờ trình số 3962/TTr-HĐGPMB ngày 06/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ Trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (đoạn đi qua huyện Triệu Sơn); Hạng mục: Phần đường dây 220kV, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; **Chủ tịch** Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án **dự án** và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ Trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (đoạn đi qua huyện Triệu Sơn); **Hạng mục:** Phần đường dây 220kV
(Kèm theo Quyết định số /10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	66.193.000	Từ nguồn vốn GPMB của dự án Đường từ Trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 10/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công	436.903.000		Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 10/2020	Trọn gói	06 tháng
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Bao gồm: Chi phí xây dựng + Chi phí nghiệm thu đóng điện và thanh lý vật tư thu hồi)	13.338.255.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Tháng 10/2020	Trọn gói	06 tháng
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	31.641.000		Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 10/2020	Trọn gói	06 tháng
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình	94.355.000		Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 02/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá các gói thầu		13.967.347.000					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 7850/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, trong đó gói thầu số 03 đã bao gồm 5% chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá, các gói thầu số còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.