

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Đường GTNT xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Hạng mục: Tuyển từ nhà văn hóa thôn Đông Tranh đi nhà văn hóa thôn Nhà Lấn cũ**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;*

*Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện;*

*Căn cứ Quyết định số 6212/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện;*

*Căn cứ Quyết định số 7203/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật - TKBVTC và dự toán công trình: Đường GTNT xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Tuyển từ nhà văn hóa thôn Đông Tranh đi nhà văn hóa thôn Nhà Lấn cũ;*

*Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số /TĐ-TCKH ngày /10/2020 và UBND xã Bình Sơn tại tờ trình số 45 /TTr-UBND ngày 28/9/2020.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường GTNT xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hạng mục: Tuyển từ nhà văn hóa thôn Đông Tranh đi nhà văn hóa thôn Nhà Lấn cũ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao UBND xã Bình Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Bình Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TC-KH.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Đường GTNT xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa****Hạng mục: Tuyển từ nhà văn hóa thôn Đông Tranh đi nhà văn hóa thôn Nhà Lấn cũ***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	14.229.000	Vốn hệ trợ trợ nguồn xã, huyện theo Quyết định số 6212/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Triệu Sơn; vốn NS xã và nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	131.716.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	08 tháng
3	Gói thầu số 03: Kiểm toán công trình	49.474.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	4.235.660.000		Đầu thầu trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	08 tháng
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.431.079.000</b>					

Ghi chú: - Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMDT được phê duyệt tại Quyết định số: 7203/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

- Gói thầu số 04 phần xây lắp bao gồm 3% chi phí dự phòng; gói thầu số 01,02; 03 không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 04 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia