

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Công trình: Nhà điều trị bệnh nhân tạm thời, Bệnh viện Đa khoa
huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 7835/QĐ-UBND, ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ , dự toán khảo sát và chi phí lập báo cáo KTKT Công trình: Nhà điều trị bệnh nhân tạm thời, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 273/TĐ-TCKH ngày 13 /10/2020 và Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn tại tờ trình số 786/TTr-BV ngày 05/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà điều trị bệnh nhân tạm thời, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính

- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà điều trị bệnh nhân tạm thời, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn khảo sát lập báo cáo – Kinh tế kỹ thuật	202.463.000	<i>Nguồn vốn đầu tư công Ngân sách huyện hỗ trợ theo Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;</i>	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	202.463.000					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở Quyết định số: 7835/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn