

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Công sở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/8/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng;

Căn cứ thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4804/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế KT, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Công sở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo Tờ trình số: 110/TTr-UBND ngày 15/7/2020 của UBND xã Dân Lực Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Công sở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Sau khi xem xét Báo cáo số 291/BC-TTQT ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Tổ thẩm tra quyết toán huyện về kết quả Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Công sở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Công sở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Chủ đầu tư: UBND xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn
- Địa điểm xây dựng: Xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.
- Thời gian khởi công và hoàn thành:

+ Giai đoạn 1: Ngày 12/12/2017 đến ngày 07/10/2018.

+ Giai đoạn 2: từ ngày 19/12/2018 đến ngày 20/01/2019

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.

1. Nguồn vốn đầu tư:*Đơn vị đồng*

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	6.228.875.000	5.711.828.800	4.727.486.000	984.342.800
Vốn CTMTQG về XD nông thôn mới	4.700.000.000	4.700.000.000	3.700.000.000	1.000.000.000
Vốn Ngân sách xã	1.528.875.000	1.011.828.800	1.027.486.000	(15.657.200)

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị: đồng*

Nội dung	Tổng DT được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	6.228.875.000	5.711.828.800
Chi phí xây lắp	4.526.084.000	4.410.323.000
Thiết bị	643.245.000	642.560.000
Chi phí quản lý dự án	135.041.888	105.270.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	313.248.990	309.445.000
Chi phí khác	317.426.373	244.230.800
Chi phí dự phòng	293.828.472	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:*Đơn vị đồng*

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	5.711.828.800			
- Tài sản dài hạn (TS cố định)	5.069.268.800			
- Tài sản ngắn hạn	642.560.000			

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không**Điều 3:** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:**

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	5.711.828.800	
Vốn CTMTQG về XD nông thôn mới	4.700.000.000	
Vốn Ngân sách xã	1.011.828.800	

1.2 Công nợ phải thu, phải trả Tính đến ngày 15/7/2020 ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

a. Các khoản phải thu :	115.838.200 đồng
- Công ty TNHH Quyền Bình Linh :	112.797.000 đồng
- UBND xã Dân Lực (ban quản lý dự án công trình):	3.041.200 đồng
b. Các khoản phải trả :	1.100.181.000 đồng
- Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tiến Đạt:	953.121.000 đồng
- Công ty Tư vấn xây dựng Thành Tây :	29.014.000 đồng
- Đoàn quy hoạch nông lâm nghiệp Thanh Hóa:	5.801.000 đồng
- UBND xã Dân Lực (Chi phí cơ quan QL nhà nước) :	10.000.000 đồng
- Phòng Kinh tế - hạ tầng UBND huyện Triệu Sơn :	4.115.000 đồng
- Công ty TNHH định giá và kiểm toán tư vấn Hà Nội :	82.214.000 đồng
- Tổ thẩm tra quyết toán huyện :	15.916.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND xã Dân Lực	5.069.268.800	642.560.000

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính – KH; Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Dân Lực; Trưởng Ban quản lý công trình; **Giám đốc** Kho bạc nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng

