

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình
Trường mầm non xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục: Nhà lớp học kết hợp hiệu bộ 2 tầng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 6212/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 8277/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật - TKBVTC và dự toán công trình: Trường mầm non xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nhà lớp học kết hợp hiệu bộ 2 tầng;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 314/TĐ-TCKH ngày 12/11/2020 và UBND xã Triệu Thành tại tờ trình số 79 /TTr-UBND ngày 04/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường mầm non xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nhà lớp học kết hợp hiệu bộ 2 tầng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao UBND xã Triệu Thành chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính
- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Triệu thành và Thủ trưởng
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 QĐ;
- UBND xã Triệu Thành
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường mầm non xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hạng mục: Nhà lớp học kết hợp hiệu bộ 2 tầng

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	11.097.000	Vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện theo Quyết định số 6212/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Triệu Sơn; vốn NS xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công	84.380.0000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	08 tháng
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình	2.647.774.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	08 tháng
4	Gói thầu số 04: thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	2.335.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình	31.605.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá các gói thầu		2.777.191.000					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 8277/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn,
- Gói thầu số , 03 phần xây lắp bao gồm 3% chi phí dự phòng; Các gói thầu thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.

