

Số: /TTr-HĐGPMB

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

### TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn  
Hạng mục bồi thường, hỗ trợ GPMB**

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 8027/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn số: 3659/QĐ-UBND ngày 11/5/2020; 5173/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Để có cơ sở thanh toán các khoản dự án còn nợ, Hội đồng bồi thường, GPMB trình Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt quyết toán dự án: Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn – Hạng mục bồi thường, hỗ trợ GPMB như sau:

<b>Tổng dự toán được duyệt:</b>	<b>233.566.874 đồng</b>
- Theo QĐ 3659/QĐ-UBND ngày 11/05/2020:	103.167.288 đồng
- Theo QĐ 5173/QĐ-UBND ngày 08/7/2020:	130.399.586 đồng
<b>Giá trị hạng mục hoàn thành đề nghị quyết toán:</b>	<b>233.566.874 đồng</b>

*(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn tám trăm bảy tư đồng)*

Hội đồng bồi thường GPMB dự án kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt quyết toán công trình./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**  
**Lê Phú Quốc**