

Số: /QĐ-UBND Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nhà máy sản xuất,
gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 11/5/2020; Quyết định số 5173/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Hội đồng BTGPMB dự án tại Tờ trình số 4564 /TTr- H ĐGPMB ngày 02/12/2020 và Tổ thẩm tra quyết toán huyện báo cáo số 347/BC-TTQT ngày 02 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn

Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

- Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

- Địa điểm GPMB: Xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

- Thời gian thực hiện Quý III năm 2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị đồng*

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	233.566.874	233.566.874	-	233.566.874
Vốn của Công ty TNHH Giấy Aleron Việt Nam	233.566.874	233.566.874	-	233.566.874

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị: đồng*

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	233.566.874	233.566.874
- Chi phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án	228.987.131	228.987.131
- Chi phí Hội đồng tổ chức thực hiện.	4.579.743	4.579.743

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:**3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:** Không.**3.2. Chi phí không tạo nên tài sản:** Không.**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:***Đơn vị đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Công ty TNHH Giấy Aleron Việt Nam	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số			233.566.874	
Chi phí GPMB			233.566.874	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không**Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị đồng*

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	233.566.874	
Vốn của Công ty TNHH Giấy Aleron Việt Nam	233.566.874	

1.2. Công nợ:

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngày 02/12/2020 là 233.566.874 đồng.

Trong đó:

a. Các khoản phải thu : Không

b. Khoản phải trả: **233.566.874 đồng**

- UBND xã Thọ Dân (tiền hỗ trợ về đất): 101.144.400 đồng

- Hộ gia đình ông Phạm Ngọc Thanh: 8.400.441 đồng

- Ông Lê Ngọc Hiền (tài sản của thôn Hà Lũng Thượng, xã Thọ Dân): 119.442.290 đồng

- Hội đồng BTGPMB dự án: (Chi phí tổ chức thực hiện): 4.579.743 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
Công ty TNHH Giấy Aleron Việt Nam	233.566.874	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Công ty TNHH Giấy Aleron Việt Nam bố trí vốn cho Hội đồng BTGPMB để chi trả cho các đối tượng với số tiền: 233.566.874 đồng

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Công ty TNHH Giấy Aleron Việt Nam; Hội đồng BTGPMB dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng