

Số: /TTr-HĐ GPMB

Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Di chuyển đường ống cấp nước phục vụ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/10/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 4599/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 8921/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển đường ống cấp nước phục vụ GPMB dự án Đường từ Trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn;

Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Di chuyển đường ống cấp nước phục vụ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn, với các nội dung sau:

#### I. Tóm tắt dự án:

1. Tên công trình: Di chuyển đường ống cấp nước phục vụ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

2. Địa điểm xây dựng: Các xã: Đồng Thắng, Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
4. Tổng mức đầu tư: **1.007.131.000 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ không trăm linh bảy triệu một trăm ba mươi một nghìn đồng*)
5. Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.
6. Nguồn vốn: Vốn GPMB của dự án.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021.
8. Mục tiêu đầu tư:

Di chuyển, cải tạo các đoạn đường ống cấp nước ra ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

## II. Phần những công việc đã thực hiện:

Bao gồm: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, với tổng giá trị là: **49.682.639 đồng**.

**Bảng số 01**

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty CP cấp nước Thanh Hóa	49.491.284	Quyết định số 8921/QĐ-UBND ngày 30/11/2020
2	Chi phí định Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	191.355	Quyết định số 8921/QĐ-UBND ngày 30/11/2020
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>			<b>49.682.639</b>	

## III. Phần những công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí quản lý dự án; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán với tổng giá trị là: **24.166.934 đồng**.

**Bảng số 2**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Hội đồng BT GPMB	21.433.294
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	UBND huyện Triệu Sơn	2.733.640
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>			<b>24.166.934</b>

## IV. Phần những công việc lập kế hoạch đấu thầu:

### 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Chi phí giám sát thi công xây dựng; chi phí thi công xây dựng; chi phí kiểm toán với tổng giá trị là: **885.322.484 đồng**.

(*Có phụ biểu chi tiết kèm theo như **Bảng số 3***)

## 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

### a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 8921/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại ....);

+ Không chia dự án thành nhiều gói thầu thành phần không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu (không chia nhỏ các gói thầu để thực hiện chỉ định thầu, hạn chế số lượng nhà thầu tham gia).

### b) Nguồn vốn: Vốn GPMB của dự án.

c) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn (vì giá các gói thầu đều trong hạn mức chỉ định thầu rút gọn).

d) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Bắt đầu từ tháng 12/2020.

đ) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

e) Thời gian thực hiện hợp đồng: (Chi tiết theo biểu kế hoạch đính kèm).

## V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

**Bảng số 4**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Chi phí dự phòng	47.958.603
<b>Tổng giá trị các phần công việc:</b>		<b>47.958.603</b>

## VI. Tổng giá trị các phần công việc: 1.007.131.000 đồng.

**Bảng số 5**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	49.682.639
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	24.166.934
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	885.322.484
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	47.958.603
<b>Tổng giá trị các phần công việc:</b>		<b>1.007.130.660</b>
<b>Tổng mức đầu tư dự án (làm tròn):</b>		<b>1.007.131.000</b>

**VII. Kiến nghị:**

Trên cơ sở nội dung phân tích nêu trên, Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Di chuyển đường ống cấp nước phục vụ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn, để Hội đồng có cơ sở triển khai các phần việc tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**CHỦ TỊCH HĐ GPMB****PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Lê Phú Quốc**

## BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Di chuyển đường ống cấp nước phục vụ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn.**

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐ GPMB ngày /11/2020 của Hội đồng BT GPMB dự án huyện Triệu Sơn)

**Bảng số 3**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng công trình	21.895.627		Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	Tháng 12/2020	Trọn gói	02 tháng
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình	853.298.000		Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	Tháng 12/2020	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 03: Kiểm toán	10.128.857		Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	Tháng 01/2021	Trọn gói	15 ngày
<b>Tổng giá các gói thầu</b>		<b>885.322.484</b>						

*Ghi chú:* Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định 8921/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn;