

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nhà điều trị bệnh nhân tạm thời, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020

Căn cứ Quyết định số 9186/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà điều trị bệnh nhân tạm thời, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 01/TĐ-TCKH ngày 04 /01/2021 và Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn tại tờ trình số 1044 /TTr-UBND ngày 18/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nhà điều trị bệnh nhân tạm thời, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 QĐ;
- Bệnh viện Đa khoa, huyện Triệu sơn
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà điều trị bệnh nhân tạm thời, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	14.233.000	Vốn NS huyện hỗ trợ 1,6 tỷ đồng phần còn lại do bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn đảm nhận	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt KQLCNT theo quy định
2	Gói thầu số 02: thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	2.995.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt KQLCNT theo quy định
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình	108.232.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	Từ khi khởi công XD công trình đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình	3.298.696.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	05 tháng+ 12 tháng bảo hành công trình; Phân bảo hiểm công trình trong thời gian 05 tháng
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình	40.160.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	20 ngày
Tổng giá các gói thầu		3.464.316.000					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 9186/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn,
- Gói thầu số 04: 3.298.696.000 đồng (bao gồm chi phí xây lắp:3.294.742.000 đồng; chi phí bảo hiểm công trình: 3.954.000 đồng)

