

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về phương án đầu tư xây dựng hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.**

Ngày 18/01/2021, UBND huyện tổ chức buổi làm việc để thống nhất phương án đầu tư xây dựng hạ tầng khu xử lý rác tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, Thái Hòa. Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham gia hội nghị có đồng chí Bùi Huy Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Chánh Văn phòng HĐND - UBND; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính các xã Vân Sơn, Thái Hòa.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án, đơn vị Tư vấn thiết kế báo cáo 3 phương án tuyến đường kết nối với khu xử lý rác tập trung của huyện tại xã Vân Sơn (Phương án 1: Kết nối từ đường Nghi Sơn - Sao Vàng thuộc thôn Đồng Thành, xã Hợp Thắng, cắt qua đường vào Công ty Nam Việt thuộc xã Vân Sơn và kết nối với khu xử lý rác thải tập trung của huyện, tổng chiều dài khoảng 2,8 km, chiều rộng nền đường 9,5 m, chiều rộng mặt đường 7,5 m, tổng mức đầu tư dự kiến 28,6 tỷ; Phương án 2: thuộc địa bàn xã Thái Hòa, kết nối từ đường Nghi Sơn – Sao Vàng đến vị trí giáp nghĩa địa thôn Thái Lai, xã Thái Hòa, đi dọc đê Ôp Pam kết nối với khu xử lý rác thải tập trung, tổng chiều dài khoảng 3,97 km, chiều rộng nền đường 9,5 m, chiều rộng mặt đường 7,5 m, tổng mức đầu tư dự kiến 57,9 tỷ; Phương án 3: kết nối từ đường Nghi Sơn – Sao Vàng tại thôn 6, xã Vân Sơn đến vị trí giáp nghĩa địa thôn Thái Lai, xã Thái Hòa, đi dọc đê Ôp Pam thuộc xã Thái Hòa và kết nối với khu xử lý rác thải tập trung của huyện, tổng chiều dài khoảng 2,8 km, chiều rộng nền đường 9,5 m, chiều rộng mặt đường 7,5 m, tổng mức đầu tư dự kiến 51,2 tỷ); ý kiến của các phòng ban, các xã và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận như sau:

1. Thống nhất chọn hướng tuyến đầu tư xây dựng hạ tầng khu xử lý rác tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, Thái Hòa theo Phương án 1, chiều dài tuyến khoảng 2,8 km, chiều rộng nền đường  $B_n = 9,5$  m, chiều rộng mặt đường  $B_m = 7,5$  m.

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư phân kỳ

đầu tư giai đoạn 1, từ đường đi vào Công ty Nam Việt đến khu xử lý rác thải tập trung của huyện, dài khoảng 1 km với tổng mức khoảng 15 tỷ đồng để UBND huyện trình HĐND huyện quyết nghị.

2. Đối với tuyến đê Ôp Pam thuộc địa phận xã Thái Hòa, giao các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tham mưu cho UBND huyện báo cáo tỉnh xin vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; giao Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí vốn đối ứng từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 của huyện để thực hiện dự án khi có vốn hỗ trợ của tỉnh.

3. Các xã: Vân Sơn, Thái Hòa tổ chức tuyên truyền và làm tốt công tác tư tưởng cho người dân để người dân đồng thuận trong việc thực hiện các dự án trên.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về phương án đầu tư xây dựng hạ tầng khu xử lý rác tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, Thái Hòa, huyện Triệu Sơn để thủ trưởng các đơn vị, ngành, các xã liên quan biết và thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TTHU, HĐND (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, đơn vị liên quan;
- Các xã: Vân Sơn, Thái Hòa;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**