

Số: /TTr-BQDA

Triệu Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045;

Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 với các nội dung sau đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án: Lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

3. Tổng dự toán: 2.239.381.000 đồng

Trong đó:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - Chi phí mua bản đồ địa hình: | 27.180.000 đ. |
| - Lập đồ án quy hoạch: | 1.760.440.000 đ. |
| - Lập nhiệm vụ quy hoạch: | 118.711.000 đ. |

- Thẩm định lập NV quy hoạch:	21.584.000 đ.
- Thẩm định đồ án quy hoạch:	100.809.000 đ.
- Quản lý nghiệp vụ lập ĐA quy hoạch:	94.408.000 đ.
- Công bố quy hoạch:	52.813.000 đ.
- Lấy ý kiến cộng đồng:	35.209.000 đ.
- Lập HSMT và đánh giá HSDT lập ĐA	13.133.000 đ.
- Thẩm định HSMT lập đồ án:	1.000.000 đ.
- Thẩm định KQLCNT lập đồ án:	1.000.000 đ.
- Chi phí đăng tải thông tin mời thầu:	330.000 đ.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	12.764.000 đ.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Lập nhiệm vụ quy hoạch	Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa	118.711.000	Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 21/01/2021
2	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch	Sở Xây dựng	21.584.000	nt
Tổng giá trị			140.295.000	

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch	Sở Xây dựng	100.809.000
2	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch	Ban QLDAQH	94.408.000
3	Chi phí công bố quy hoạch	Ban QLDAQH	52.813.000
4	Chi phí lấy ý kiến cộng đồng	Ban QLDAQH	35.209.000
5	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT lập đồ án	Phòng TC-KH	2.000.000
6	Chi phí đăng tải thông tin mời thầu	Ban QLDAQH	330.000
7	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	12.764.000
Tổng giá trị thực hiện			298.334.000

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 3

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu lập đồ án	13.132.000	Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	45 ngày
2	Gói số 02: Lập đồ án quy hoạch và mua bản đồ địa hình	1.787.620.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ, qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Quý I/2021	Trọn gói	05 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 1.800.752.000 đ							

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 1 là gói thầu tư vấn có giá trị <500 triệu đồng nên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 54, Điều 56 NĐ63; hình thức hợp đồng trọn gói.

- Gói thầu số 2 là gói thầu tư vấn có giá trị < 5 tỷ đồng nên áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và NĐ 63; hình thức hợp đồng trọn gói.

V. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

Bảng số 3

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	140.295.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	298.334.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.800.752.000
Tổng giá trị các phần công việc		2.239.381.000
Tổng mức đầu tư của dự án		2.239.381.000

VI. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 để triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH (t/đ);
- Lưu: VT, Ban QLDA.

TRƯỞNG BAN**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Bùi Huy Dũng**