

Số: /BC-HĐTĐ

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê tả sông Nhôm đoạn từ K14+418 - K14+618 và đoạn từ K16+38 – K16+338, xã Tân Ninh

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Quyết định số 8842/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, môi trường; đã tổ chức thẩm định dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê tả sông Nhôm đoạn từ K14+418 - K14+618 và đoạn từ K16+38 – K16+338, xã Tân Ninh và báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê tả sông Nhôm đoạn từ K14+418 - K14+618 và đoạn từ K16+38 – K16+338, xã Tân Ninh như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 46/TTr-QLDA ngày 22/01/2021 của Ban QLDA ĐTXD huyện về việc trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê tả sông Nhôm (từ K14+418 - K14+618) và (K16+38 - K16+338), xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn.

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê tả sông Nhôm đoạn từ K14+418 - K14+618 và đoạn từ K16+38 – K16+338, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Luật xây dựng ngày 18/6/2014;
3. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, môi trường.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê tả sông Nhom (từ K14+418 ÷ K14+618) và (K16+38 ÷ K16+338), xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn.

6. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn tuyến đê, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân trong khu vực dự án, cải thiện môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh trật tự xã hội nói riêng và của huyện nói chung.

7. Quy mô đầu tư:

- Cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp IV.
- Tuyến đê: Hoàn thiện mặt cắt đê đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế chống lũ và giao thông đi lại phục vụ sản xuất.

- Phân kè:

+ Chân kè: Kết cấu bằng đá hộc thả rời.

+ Mái kè: Kết cấu bằng bê tông đúc sẵn M250.

+ Đỉnh kè: Dầm khóa đỉnh, chân mái kè bằng BTCT M250.

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 7,0 tỷ đồng.

9. Nguồn vốn: NS tỉnh hỗ trợ 6,0 tỷ đồng (theo quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh); phần còn lại NS huyện; huy động hợp pháp khác 1,0 tỷ đồng.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư

Hiện nay, đoạn đê tả sông Nhom từ K14+418 - K14+618 và đoạn từ K16+38 - K16+338, xã Tân Ninh dài 500 m là đoạn đê thuộc bờ lởm, dòng chảy thúc thẳng vào bờ, sạt lở ăn sâu vào thân đê, mặt đê nhỏ, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn đê, đến tính mạng và tài sản của nhân dân xã Tân Ninh. Để đảm bảo an toàn cho đê, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân sát chân đê khu vực dự án

và nhân dân các vùng lân cận thuộc địa bàn xã Tân Ninh trong mùa mưa bão năm 2021 và những năm tiếp theo, việc xử lý khẩn cấp đoạn đê này là thực sự cần thiết và cấp bách.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định

Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo các quy định của Pháp luật.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Dự án được đầu tư xây dựng phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi, kinh tế - xã hội.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án

Phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C theo quy định của Luật đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

5. Các thông số cơ bản của dự án

Theo thông tin mô tả tại Mục I, Phần thứ hai nêu trên.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

- Giảm thiểu được các tổn thất, thiệt hại về người, tài sản do bão, lũ có thể gây sạt lở bờ đê.

- Dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn và nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực.

III. KẾT LUẬN

Xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê tả sông Nhom đoạn từ K14+418 - K14+618 và đoạn từ K16+38 - K16+338, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về chủ trương đầu tư dự án, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình HĐND huyện quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Lưu: HĐTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc