

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TNMT

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v thực hiện đề án đóng cửa một phần diện tích mỏ cromit của Công ty CP cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV tại xã Vân Sơn, Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Văn bản số 8830/STNMT-TNKS ngày 18/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến khu vực đóng cửa một phần diện tích mỏ cromit của Công ty CP cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV (gọi tắt là Công ty); UBND huyện báo cáo như sau:

1. Khối lượng Công ty đã thực hiện theo đề án

Thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực mỏ cromit Cổ Định Thanh Hóa tại Quyết định số 44/QĐ-BTNMT ngày 08/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án đóng cửa một phần diện tích khai thác mỏ, điều chỉnh tại Quyết định số 812/QĐ-BTNMT ngày 13/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đến nay Công ty đã thực hiện được khối lượng các hạng mục như sau:

TT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng thực hiện theo đề án được duyệt	Khối lượng Công ty đã thực hiện
1	Cải tạo khu vực các moong khai thác thành hồ chứa nước			
-	San gạt mái taluy	100 m ³	580	575,28
-	Tạo mặt bằng đáy moong	100 m ³	126	124,83
2	Thi công đê chắn lũ	100 m ³	200	100
3	San gạt mặt bằng			
-	Đào, san gạt đất		388	386,81
-	San mặt bằng hệ thống bơm cát thải		430	420,8
4	Lắp dựng hàng rào bảo vệ xung quanh moong và lắp dựng biển báo			
-	Chiều dài	m	1500	
-	Lắp dựng cột bê tông	Cột	500	
-	Lắp dựng biển báo	Cái	15	
5	Trồng keo	Ha	109	50

2. Khối lượng còn lại Công ty chưa thực hiện theo đề án

Theo đề án được duyệt và khối lượng đã thực hiện nêu trên, các công việc còn lại như sau:

a. Hoàn thiện công tác thi công đê chắn lũ quanh khu vực đóng cửa mỏ:
Tổng khối lượng thực hiện: 10.000 m³; trong đó:

- Xúc vận chuyên và đắp đê bằng đá đầu sàng: 1.000 m³.
- Đắp đê bằng đất đá tại chỗ: 2.000 m³.
- Đắp đê bằng hệ thống bơm cát tải: 7.000 m³.

b. Hoàn thiện công tác xây dựng hàng rào quanh hồ và đặt biển báo

- Sản xuất hàng rào thép gai: 1.500 m.
- Mua và lắp đặt cột bê tông (0,2m x 0,2m x 2,6m): 500 cột
- Đào hố móng cột: 400 m³.
- Bê tông lót móng đá 4x6 và bê tông móng đá 1x2: 148 m³.

c. Trồng cây xanh bề mặt đóng cửa mỏ: Diện tích 59 ha.

d. Củng cố bờ moong, đê khoang cùng chắn lũ, san gạt mặt bằng bãi thải; san gạt toàn bộ mặt bằng khu vực đã thu hồi quặng...

3. Đến nay Công ty đã thực hiện cơ bản khối lượng theo đề án được duyệt, khối lượng còn lại không ảnh hưởng nhiều đến công tác khắc phục môi trường tại khu vực. Do đó, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cho Công ty không tiếp tục thực hiện khối lượng còn lại chưa thực hiện theo đề án và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ, thu hồi đất giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc

