

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án:  
Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVII, kỳ họp thứ 16 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế, Nhiệm vụ khảo sát và chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn.*

*Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 71/TTr-BQLDA ngày 02/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn.

*(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).*

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN**

**Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /02/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Hình thức hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	113.092.000	Vốn ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến tháng 2/2021	Trọn gói	2 tháng
	<b>Cộng</b>	113.092.000						