

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 02 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Sơn.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/CP-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn khoá XVII, kỳ họp thứ 16 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế, Nhiệm vụ khảo sát và chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Sơn;*

*Xét Tờ trình số 72/TTr-BQLDA ngày 02/02/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Sơn.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành và Quyết định này để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND huyện;
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, BQLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**



**PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Sơn.**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /02/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

<b>T T</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Hình thức hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	148.926.000	Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Đàm phán, ký kết HĐ	Dự kiến quý I/2021	Trọn gói	02 tháng
	<b>Cộng</b>	<b>148.926.000</b>						