

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn

Ngày 15 tháng 4 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội triển khai công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn. Tham dự có đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng BT GPMB dự án, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; các thành viên Hội đồng BT GPMB dự án; đại diện các ngành: Công an huyện, UBMTTQ huyện, Hội phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện; đại diện nhà đầu tư - Công ty TNHH Đầu tư Trường Đại Lộc; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Công chức địa chính - XD, thôn trưởng các thôn có đất liên quan đến dự án của các xã Hợp Thắng và Vân Sơn... Sau khi nghe Hội đồng bồi thường GPMB dự án báo cáo các Văn bản pháp lý liên quan, kế hoạch triển khai công tác GPMB, các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng thuộc dự án nhà nước thu hồi đất, công tác GPMB phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước. Đảng ủy, UBND các xã Hợp Thắng, Vân Sơn phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về GPMB để người dân hiểu và chấp hành. Để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, yêu cầu Hội đồng bồi thường GPMB dự án, các xã, các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Hội đồng bồi thường GPMB dự án

- Tổ chức cắm mốc giới quy hoạch dự án; hợp đồng với đơn vị tư vấn trích đo, trích lục bản đồ địa chính các thửa đất làm cơ sở thông báo thu hồi đất.

- Phối hợp với Nhà đầu tư, lập các hồ sơ, thủ tục để báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

- Phối hợp với UBND các xã Hợp Thắng, Vân Sơn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản chủ trương đầu tư dự án, các quy định, chế độ chính sách và kế hoạch GPMB tại nhà văn hóa các thôn có đất thu hồi.

- Rà soát số hộ bị ảnh hưởng, tổng hợp số liệu thực tế làm cơ sở kiểm kê và triển khai các bước tiếp theo khi có đủ cơ sở pháp lý.

- Thống kê, rà soát các công trình vật kiến trúc bị ảnh hưởng để thỏa thuận với chủ quản lý, lập phương án di dời, hoàn trả theo quy định.

2. Đối với các xã: Hợp Thắng và Vân Sơn

- Các đồng chí Cán bộ từ xã đến thôn phải nghiên cứu kỹ các Văn bản pháp lý, các quy định về bồi thường, GPMB để tuyên truyền, phổ biến đầy đủ đến nhân dân và cán bộ trên địa bàn; phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB dự án thực hiện các bước theo kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm xác định nguồn gốc đất, tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp, cung cấp, xác nhận số khẩu sản xuất nông nghiệp của từng hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi để làm cơ sở lập dự toán bồi thường, hỗ trợ.

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB, đơn vị tư vấn để khảo sát, thỏa thuận lập phương án di dời, hoàn trả các công trình ảnh hưởng bởi dự án.

3. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện: Tuyên truyền để các hội viên nắm rõ chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục GPMB, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án.

4. Công an huyện: Tổ chức nắm tình hình an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện dự án; tham mưu báo cáo UBND huyện có biện pháp xử lý các vi phạm theo quy định.

5. Nhà đầu tư: Phối hợp với UBND huyện lập hồ sơ, thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án; bố trí nhân lực tham gia cùng Hội đồng bồi thường GPMB, chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi có phương án, dự toán phê duyệt.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Các xã Hợp Thắng, Vân Sơn;
- Công ty TNHH Trường Đại Lộc;
- Thành viên Hội đồng BT GPMB dự án;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế