

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
BAN QLĐA QUẢN LÝ VÀ PT
KẾT CẤU HẠ TẦNG GTNT
HUYỆN TRIỆU SƠN ĐẾN NĂM
2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-BQLĐA

Triệu Sơn, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 11/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ; số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đề án quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Ban quản lý lập đề án quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT ĐỀ ÁN

1. Tên đề án: Đề án quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

3. Tổng dự toán: 842.032.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí khảo sát đo vẽ:	27.180.000 đ;
- Chi phí tư vấn lập đề án:	663.201.000 đ;
- Thẩm định đề án:	54.449.000 đ;

- Quản lý nghiệp vụ lập đề án:	50.265.000 đ;
- Công bố đề án:	19.896.000 đ;
- Lấy ý kiến cộng đồng:	13.264.000 đ;
- Lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu lập ĐA:	5.412.000 đ;
- Chi phí đăng tải thông tin mời thầu:	330.000 đ;
- Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu lập ĐA	2.000.000 đ;
- Thẩm định, nghiệm thu bản đồ địa hình:	1.235.000 đ;
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	4.800.000 đ.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6. Địa điểm thực hiện: Toàn bộ địa giới hành chính của huyện Triệu Sơn.

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN: Không.

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí thẩm định đề án quy hoạch	Phòng KTHT	54.449.000
2	Chi phí QL nghiệp vụ lập đề án	Ban QLĐA	50.265.000
3	Chi phí công bố đề án	Ban QLĐA	19.896.000
4	Chi phí lấy ý kiến cộng đồng	Ban QLĐA	13.264.000
5	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT lập đề án	Phòng TC-KH	2.000.000
6	Chi phí đăng tải thông tin mời thầu	Ban QLDAQH	330.000
7	Thẩm định, nghiệm thu bản đồ địa hình	Ban QLDAQH	1.235.000
8	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	4.800.000
Tổng giá trị thực hiện			146.239.000

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo./.)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.1. Phân chia gói thầu:

Căn cứ vào tính chất, quy mô, giá trị dự án chia thành 02 gói thầu.

2.2. Giá gói thầu:

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đề án quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (cụ thể như biểu kế hoạch đấu thầu).

2.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Hình thức lựa chọn Nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà.

Đối với các gói thầu: Chỉ định thầu (do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu).

2.4. Phương thức lựa chọn nhà thầu

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu: Đàm phán, ký hợp đồng;
- Đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

2.5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến Quý II/2021.

2.6. Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: (Chi tiết có phụ biểu kèm theo).

V. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

Bảng số 2

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	146.239.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	695.793.000
Tổng giá trị các phần công việc		842.032.000
Tổng mức đầu tư của dự án		842.032.000

VI. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban quản lý đề án trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để Ban triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban QLĐA.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Bùi Huy Dũng

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Đề án quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-BQLĐA ngày /4/2021 của Ban QLĐA huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	<i>Gói thầu số 01:</i> Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT lập đề án	5.412.000	Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
2	<i>Gói thầu số 02:</i> Khảo sát, lập đề án	690.381.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Dự kiến quý II/2021	Trọn gói	05 tháng
	Cộng	695.793.000					