

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021**

Ngày 25/5/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện (Ban Chỉ đạo huyện) tổ chức buổi làm việc với 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021, gồm: Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc. Đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì buổi làm việc. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng cụm chỉ đạo 5 xã; đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Cán bộ chỉ đạo cơ sở do Huyện uỷ phân công; Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin; Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch UBND 5 xã.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Văn phòng NTM huyện báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại 5 xã; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham gia buổi làm việc; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Trong thời gian qua Huyện uỷ, UBND huyện đã có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng NTM tại 5 xã và đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên để đạt mục tiêu 5 xã (Thọ Bình, Bình Sơn, Hợp Tiến, Triệu Thành, Xuân Lộc) đạt chuẩn NTM trong tháng 6/2021, yêu cầu các xã, cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

#### 1. Về công tác tuyên truyền:

- Giao phòng Văn hoá - Thông tin rà soát hướng dẫn vị trí treo pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền NTM trên địa bàn 5 xã theo đúng vị trí, kích thước phù hợp đảm bảo trực quan, sinh động, dễ nhận biết cho tất cả tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Đài Truyền thanh các xã phải thường xuyên phát thanh các bản tin về xây dựng NTM, cập nhật tình hình tiến độ xây dựng NTM, thời gian xã thẩm định đạt chuẩn NTM và những công việc cụ thể cần thực hiện từ nay đến khi có kết quả của Hội đồng thẩm định tỉnh

#### 2. Về công tác chỉ đạo:

- Đối với 5 xã: Các xã phải họp Ban Chỉ đạo, rà soát phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, nếu có bất hợp lý phải điều chỉnh lại nhiệm vụ cho cụ thể, trong đó mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm cho một công việc. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã phụ trách nhóm tiêu chí có tính chất định tính như bảo hiểm y tế, hộ nghèo, vệ sinh môi

trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng vv...; đồng chí Chủ tịch UBND xã phụ trách nhóm tiêu chí về định lượng (xây dựng cơ sở vật chất) như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa vv...

- Đối với các phòng, ban: Trên cơ sở tiêu chí được phân công phụ trách các phòng, ban phải bám sát, hướng dẫn xã những công việc cần thực hiện để đảm bảo được công nhận cả về mặt hồ sơ cũng như về hiện trường thực tế các tiêu chí, đầu mối các Sở ngành liên quan thẩm tra, thẩm định đạt kết quả theo quy định.

- Các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo cụm, cán bộ chỉ đạo cơ sở: Phải bám sát, nắm bắt để chỉ đạo cơ sở; cán bộ chỉ đạo cơ sở 1 tuần phải có 2 lần làm việc với cơ sở; Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo cụm 1 tuần phải có 1 lần làm việc với cơ sở.

- Tổ công tác kiểm tra NTM: Phải thường xuyên có mặt trên địa bàn xã để hướng dẫn các xã thực hiện những công việc cụ thể trong giai đoạn nước rút. Sau khi được hướng dẫn các xã phải nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ công tác. Tổ công tác báo cáo Thường trực UBND huyện 1 tuần 2 lần về tiến độ xây dựng NTM của các xã vào các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần bằng văn bản.

### 3. Về những công việc cụ thể:

- Công tác vệ sinh môi trường: Bắt đầu từ ngày 26/5/2021 các xã phải phát động toàn dân ra quân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa, quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm, nạo vét, khơi thông cống rãnh khu dân cư. Đối với những khu vực có khối lượng lớn, cần thiết sử dụng các thiết bị cơ giới để thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Đối với việc quét vôi ve tạo cảnh quan khu dân cư các xã nghiên cứu hỗ trợ vật tư cho tổ chức Đoàn thể như Đoàn Thanh Niên, Hội cựu chiến binh,... tổ chức thực hiện.

- Đối với các công trình xây dựng: Những công trình lớn đang xây dựng dở dang phải đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, ít nhất khi Đoàn thẩm định tỉnh về phải xong phần thô, khi xây dựng phải gạn gàng đảm bảo vệ sinh môi trường và công trình mới hoàn thành có tính kết nối với công trình cũ. Những công trình chỉnh trang, sửa chữa nhỏ chủ đầu tư phối hợp với tư vấn thiết kế, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình và phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Công tác hoàn thành hồ sơ:

+ Hồ sơ thôn NTM: Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì hướng dẫn các xã hoàn thành hồ sơ. Các xã phải hoàn chỉnh hồ sơ thôn NTM xong trước ngày 05/6/2021.

+ Hồ sơ xã NTM: Giao các phòng chuyên môn chủ trì hướng dẫn các xã đầu mối với các Sở, ngành để có văn bản thẩm định đạt 19 tiêu chí xã NTM trước ngày 10/6/2021.

4. Về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật: Giao Văn phòng NTM huyện theo dõi, đánh giá thành tích các xã trong giai đoạn thi đua nước rút phần đầu đạt chuẩn NTM để có những khen thưởng kịp thời. Tuy nhiên nếu đơn vị nào trong quá trình triển khai thực hiện không đảm bảo tiến độ, không chấp hành theo chỉ đạo của

Thường trực Huyện ủy, Thường vụ Huyện ủy và cán bộ chỉ đạo thì theo tình hình thực tế để có xem xét xử lý kỷ luật phù hợp.

5. Đối với những kiến nghị đề xuất:

- Về kinh phí: Để ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021, 6 tháng đầu năm UBND huyện đã giải ngân 100% vốn đầu tư công cho 5 xã thực hiện xây dựng các công trình để thực hiện các tiêu chí NTM theo kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Đối với những vướng mắc liên quan đến hệ thống dây viễn thông và cột điện của Điện lực tại xã Xuân Lộc và một số xã, giao đồng chí Bùi Huy Dũng, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng, làm việc với Điện lực, Viễn thông có biện pháp di chuyển, bó gọn, chỉnh trang đảm bảo an toàn, mỹ quan.

- Đối với việc giải phóng mặt bằng thi công cột điện số 4 của dự án xây dựng đường dây và trụ biến áp để giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện khu vực Tỉnh Gia, Triệu Sơn, Quảng Xương, Nông Công tại xã Bình Sơn tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với 5 cây cột điện trước công sở xã Bình Sơn, UBND huyện giao Ban QLDA hỗ trợ 5 cây cột điện để Điện lực Triệu Sơn thực hiện thay thế các cây cột cũ. Thời gian thực hiện xong trước 30/5/2021.

- Về việc trồng hoa tạo cảnh quan: Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp khảo sát vị trí trồng hoa tại 5 xã, báo Thường trực UBND huyện cơ chế mua giống hoa, bầu hoa hỗ trợ các xã, thời gian trồng hoa xong trước ngày 30/5/2021.

Đề nghị Mặt trận tổ quốc huyện chủ trì họp khối Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể thống nhất chủ trương chỉ đạo để 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong tháng 6/2021. Trên cơ sở công việc cụ thể đã được Thường trực Huyện ủy giao cho các Đoàn thể, mỗi Đoàn thể phụ trách một số công việc như Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy và lấy 5 xã xây dựng NTM đợt này làm điểm để đánh giá công việc được giao.

Yêu cầu các xã trong quá trình phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn NTM vẫn phải thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của phòng Y tế.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện để các xã, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TVHU, TT HĐND huyện (báo cáo);
- Thành viên BCĐ XDNTM huyện;
- BCĐ XDNTM các xã liên quan (thực hiện);
- TT cơ quan, đơn vị liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**