

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Sửa chữa, nâng cấp liên hồ Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc quyết nghị chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp liên hồ Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp liên hồ Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trình tại tờ trình số 289 /TTr-BQLDA ngày 26/05/2021; Văn bản thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 223 /TĐ-TCKH ngày 28/ 5 /2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp liên hồ Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban QLDA;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH**Vũ Đức Kính**

PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Sửa chữa, nâng cấp liên hồ Nấp Mới - Nông Dân, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Gói thầu số 3:</i> Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	23.930.000	Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa tỉnh hỗ trợ	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	01 tháng
2	<i>Gói thầu số 4:</i> Tư vấn giám sát thi công XD công trình	172.217.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	06 tháng
3	<i>Gói thầu số 5:</i> Bảo hiểm xây dựng công trình	68.940.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	06 tháng (từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi hoàn thành công trình)
4	<i>Gói thầu số 6:</i> Xây dựng công trình	6.761.424.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý II/2021	Trọn gói	06 tháng + 12 tháng bảo hành
5	<i>Gói thầu số 7:</i> Kiểm toán	67.356.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	01 tháng
	Cộng	7.093.867.000					

Ghi chú:

- Giá trị các gói thầu số được xác định trên cơ sở Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn. Riêng gói thầu số 6 đã bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh;

- Các gói thầu số 3, 4, 5, 7, áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu số 6 tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

