

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Nura, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Quy hoạch số 35/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Công văn số 4408/UBND-CN ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lập quy hoạch và tài trợ kinh phí lập quy hoạch Khu văn hóa thể thao và nhà ở Bà Triệu tại thị trấn Nura, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ văn bản số 03/CV-NN ngày 4/5/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Ngàn Nura về việc tài trợ kinh phí lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Nura, lập quy hoạch khu văn hóa thể thao và nhà ở Bà Triệu tại thị trấn Nura, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ công văn số 2586/UBND-KTHT ngày 11/5/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc giao triển khai thực hiện lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Nura, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hóa thể thao và nhà ở Bà Triệu tại thị trấn Nura, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Nura, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.*

*Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trình tại tờ trình số 285/TTr-BQLDA ngày 25/5/2021; Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu*

số 227 /TĐ-TCKH ngày 28/ 5/2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

## BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND huyện)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị	109.437.000	Từ nguồn kinh phí tài trợ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Ngàn Nưa.	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý II/2021	Trọn gói	45 ngày

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.