

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giải quyết vướng mắc trong GPMB thực hiện dự án Đường giao thông nội Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giải quyết vướng mắc trong GPMB thực hiện dự án Đường giao thông nội Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, huyện Triệu Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT). Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; các thành viên Hội đồng BT GPMB dự án; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Công an huyện; xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn: Chủ tịch UBND, công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Trưởng thôn, phó có liên quan đến dự án; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH BT Triệu Sơn (Nhà đầu tư).

Sau khi nghe đại diện Hội đồng BT GPMB dự án báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc trong GPMB và các đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Giao Hội đồng BT GPMB dự án phối hợp với UBND xã Minh Sơn, UBND thị trấn Triệu Sơn, Nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan thống kê, rà soát diện tích đất thu hồi còn lại để lập dự toán bồi thường và phương án bố trí tái định cư; xác định vị trí và diện tích đất bố trí tái định cư cho các hộ dân trong mặt bằng quy hoạch Nam Đồng Năn 1.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện lập phương án tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Đường giao thông nội Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2021.

3. Giao UBND xã Minh Sơn và UBND thị trấn Triệu Sơn tiến hành rà soát, kiểm tra lại diện tích đất của các hộ đã thu hồi dự án đê Tả Sông Nhom, báo cáo và chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ; thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2021.

4. Giao đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện, theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu cách tính, áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối,

hoa màu trên địa bàn huyện để làm cơ sở lập dự toán bồi thường GPMB các dự án; thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

5. Đề nghị Nhà đầu tư phối hợp với Hội đồng BT GPMB dự án, UBND xã Minh Sơn, UBND thị trấn Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể vị trí đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến ngày 10/6/2021, tiến độ thực hiện dự án mới chỉ đạt khoảng 70% so với hợp đồng, đề nghị Nhà đầu tư cần tập trung nhân lực, vật lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo đúng cam kết.

6. Về phương án di dời trường Tiểu học Kim Đồng (trường Tiểu học thị trấn Triệu Sơn cũ)

Căn cứ văn bản số 6722/UBND-CN ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa và văn bản số 2814/SKHĐT-TĐ ngày 07/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Kỳ họp HĐND huyện trong tháng 7 năm 2021.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan;
- UBND xã Minh Sơn, thị trấn Triệu Sơn;
- Công ty TNHH BT Triệu Sơn;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế