

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng, trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Văn bản số 5052/UBND-THKH ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý;

Căn cứ Văn bản số 2469/SKHĐT-TH ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Văn bản số 7088/UBND-THKH ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5.

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 24/7/2020 của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022;

UBND huyện Triệu Sơn kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:**

**1. Tên dự án:** Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn.

**2. Chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

**3. Đối tượng thụ hưởng của dự án:** Người dân huyện Triệu Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

**4. Địa điểm thực hiện:** Trong khuôn viên Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn.

#### **5. Nội dung và quy mô đầu tư:**

- Cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp III.

- Nội dung dự kiến đầu tư: Xây dựng mới hạng mục nhà đa năng khoảng 750 m<sup>2</sup>; nhà hiệu bộ 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.194 m<sup>2</sup>.

**6. Tổng mức đầu tư dự kiến:** 14.998.000.000 đồng

*(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu đồng)*

*Trong đó:*

Chi phí xây dựng	12.528.846.000	Đồng
Chi phí QLDA	403.303.552	Đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.177.228.915	Đồng
Chi phí khác	174.376.980	Đồng
Chi phí dự phòng	714.187.772	Đồng

**7. Nguồn vốn thực hiện:** Ngân sách tỉnh bố trí 70% tổng mức đầu tư từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm, phần còn lại do ngân sách huyện đảm bảo.

**8. Thời gian thực hiện:** Năm 2021 ÷ 2022.

### **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG DỰ ÁN:**

Thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND huyện đã tiến hành khảo sát lập phương án đầu tư cụ thể để xác định phạm vi, quy mô đầu tư cho phù hợp với dự kiến tổng mức đầu tư theo Văn bản số 7088/UBND-THKH ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 5.

### **III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:**

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Kèm theo bảng tổng hợp tổng mức đầu tư xây dựng).

UBND huyện Triệu Sơn kính trình UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn để huyện có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở KH-ĐT;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở GD và ĐT;
- Lưu: VT, BQLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**