

Số: /TTr-BXDĐA

Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lập đề án đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn
thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 9168/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban xây dựng đề án đặt tên đường, phố, công trình công cộng cho thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán lập đề án đặt tên đường, phố, công trình công cộng cho thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn;

Ban xây dựng đề án trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án: Lập đề án đặt tên đường, phố, công trình công cộng cho thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.

2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

3. Tổng dự toán: 395.511.000 đồng

Trong đó:

- Tư vấn lập đề án:	315.461.000 đồng;
- Thẩm định đề án:	33.118.000 đồng;
- Quản lý nghiệp vụ lập đề án:	28.905.000 đồng;
- Công bố đề án:	9.464.000 đồng;
- Lấy ý kiến cộng đồng:	6.309.000 đồng;
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	2.254.000 đồng.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Thẩm định đề án	Phòng KTHT	33.118.000	Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 05/7/2021
Tổng giá trị			33.118.000	

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
2	Quản lý nghiệp vụ lập đề án	Ban XDĐA	28.905.000
3	Chi phí công bố quy hoạch	Ban XDĐA	9.464.000
4	Chi phí lấy ý kiến cộng đồng	Ban XDĐA	6.309.000
7	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	2.254.000
Tổng giá trị thực hiện			46.932.000

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.1. Phân chia gói thầu:

Căn cứ vào tính chất, quy mô, giá trị dự án chia thành 01 gói thầu.

2.2. Giá gói thầu:

Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán lập đề án đặt tên đường, phố, công trình công cộng cho thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn (cụ thể như biểu kế hoạch đấu thầu).

2.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Hình thức lựa chọn Nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà.

Đối với các gói thầu: Chỉ định thầu (do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu).

2.4. Phương thức lựa chọn nhà thầu

Đối với các gói thầu chỉ định thầu: Đàm phán, ký hợp đồng;

2.5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến Quý III/2021.

2.6. Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: (Chi tiết có phụ biểu kèm theo).

V. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

Bảng số 3

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	33.118.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	46.932.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	315.461.000
Tổng giá trị các phần công việc		395.511.000
Tổng mức đầu tư của dự án		395.511.000

VI. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban xây dựng đề án đặt tên đường, phố, công trình công cộng cho thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để Ban triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKH (thẩm định);
- Lưu: Ban XDĐA.

TRƯỞNG BAN

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Quang Trung**

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Lập đề án đặt tên đường, phố, công trình công cộng cho thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-BXDĐA ngày /7/2021 của Trưởng Ban XDĐA huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Gói thầu: Tư vấn lập đề án	315.461.000	Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Dự kiến quý III/2021	Trọn gói	05 tháng
	Cộng	315.461.000					