

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 04: Kiểm toán công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nổ Hễn đến đường tỉnh 514, đoạn qua huyện Triệu Sơn.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện: số 2978/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán; số 3014/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 9808/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế BVTC - dự toán và điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí nghiệm thu đóng điện và vật tư thu hồi) công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nổ Hễn đến đường tỉnh 514, đoạn qua huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện tại Tờ trình số 3247/TTr-GPMB ngày 18/6/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 04: Kiểm toán công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nổ Hễn đến đường tỉnh 514, đoạn qua huyện Triệu Sơn, với những nội dung sau:

1. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế Việt Nam.

Địa chỉ: Số 09 đường Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng tại Thanh Hóa: Lô số B32 - Khu tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở - chung cư, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá.

2. Giá trị được chỉ định thầu: 176.702.000 đồng (bao gồm cả thuế VAT).

*(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu, bảy trăm linh hai nghìn đồng)*

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí GPMB của dự án.

**Điều 2.** Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này tổ chức triển khai các công việc tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công việc theo đúng các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc kho bạc Nhà nước; Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**