

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 06/07/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 389/TTr-BQLDA ngày 28/7/2021 và Báo cáo thẩm định số 241/BC-TCKH ngày 02 tháng 8 năm 2021 về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

BẢNG TỔNG HỢP PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2021 của UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	<i>Gói thầu số 3:</i> Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	118.684.000	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của mặt bằng quy hoạch và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến quý III/2021	Trọn gói	2 tháng
2	<i>Gói thầu số 4:</i> Rà phá bom mìn	126.800.000		Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến quý III/2021	Trọn gói	1,5 tháng
3	<i>Gói thầu số 5:</i> Tư vấn lập TKBVTC công trình	628.856.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Dự kiến quý III/2021	Trọn gói	2 tháng
4	<i>Gói thầu số 6:</i> Tư vấn khảo sát phục vụ TKBVTC	200.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến quý III/2021	Trọn gói	1,5 tháng
5	<i>Gói thầu số 7:</i> Thẩm tra TKBVTC+ Dự toán	115.852.000		Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến quý III/2021	Trọn gói	1 tháng

6	<i>Gói thầu số 8:</i> Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	42.736.832.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy định hiện hành	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Dự kiến quý IV/2021	Đơn giá cố định	13 tháng
7	<i>Gói thầu số 9:</i> Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	845.964.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy định hiện hành	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	13 tháng
8	<i>Gói thầu số 10:</i> Bảo hiểm xây dựng công trình	73.618.000	Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	13 tháng
9	<i>Gói thầu số 11:</i> Kiểm toán	254.190.000	Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến quý IV/2022	Trọn gói	1 tháng
	Tổng	45.100.796.000					

Ghi chú: Giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng, trừ Gói thầu số 8 bao gồm 2% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.