

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập  
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây  
dựng xã trên địa bàn huyện.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã.

Ngày 09/7/2020, UBND huyện có Văn bản số 3050/UBND - KTHT về việc triển khai thực hiện lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện, yêu cầu: Đối với các xã Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc hoàn thành trong tháng 12/2020; Các xã còn lại (trừ xã Đồng Tiến, Đồng Lợi, Đồng Thắng đang thực hiện lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Gốm và xã Minh Sơn nằm trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn) hoàn thành vào đầu quý II/2021.

Ngày 10/6/2021, UBND huyện có Văn bản số 3053/UBND - KTHT đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn, yêu cầu hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2021.

Tuy nhiên, đến nay mới có 5 xã hoàn thành việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã gồm: Bình Sơn, Thọ Bình, Triệu Thành, Hợp Tiến, Xuân Lộc và xã Vân Sơn mới hoàn thành lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Để duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và đảm bảo tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới; UBND huyện yêu cầu UBND các xã đẩy nhanh tiến độ lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng, báo cáo tiến độ thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) **trước ngày 20/8/2021**; trong quá trình thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng) để được chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét giải quyết.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã chưa hoàn thành công tác lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo);
- Lưu: VT, KTHT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**