

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Dũng tại buổi làm việc về tiến độ lập Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 của các xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Dũng đã làm việc, nghe báo cáo về tiến độ lập Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 của các xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn; tham dự buổi làm việc có các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Chi cục Thống kê, Văn phòng điều phối NTM huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện và 23 xã đang thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030. Sau khi nghe Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Dũng có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các xã căn cứ Kế hoạch số 4724/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện và Kế hoạch số 01/KH-TBTC ngày 24/8/2021 của Tiểu ban thực hiện tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 4 (điện) bám sát nội dung công việc trong kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện lập Quy hoạch chung xã theo đúng tiến độ đã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện; khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu để lập Quy hoạch; thực hiện ký cam kết giữa UBND xã với đơn vị tư vấn và thường xuyên giao ban, nắm bắt tiến độ thực hiện để chỉ đạo, đôn đốc đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; Trong đó, lưu ý: thời gian hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch trình phê duyệt **trước 05/9/2021**, hoàn thành đồ án trình phê duyệt **trước 30/9/2021**; đảm bảo đồ án được phê duyệt **trước 15/10/2021**.

2. Đối với các đơn vị tư vấn được UBND xã lựa chọn thực hiện lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, cần tập trung cao độ để hoàn thành quy hoạch theo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư; chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã để lấy số liệu, tài liệu phục vụ lập quy hoạch.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo đúng tiến độ đã được ký cam kết; phối hợp với UBND các xã và đơn vị tư vấn xin ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đảm bảo thời gian ngắn nhất; khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ khẩn trương thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã theo tiến độ đề ra trong kế hoạch.

Chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn lập đề án quy hoạch xây dựng vùng huyện khẩn trương hoàn thiện đề án theo ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan, phân đầu hoàn thành đề án trình UBND tỉnh phê duyệt **trước 30/9/2021**.

Chậm nhất đến hết ngày **27/8/2021**, xin ý kiến Sở Xây dựng đối với các xã đã có quy hoạch đô thị được duyệt hoặc đang lập quy hoạch đô thị có cần thiết phải lập Quy hoạch chung xã đến năm 2030 (gồm các xã: Dân Lý, Dân Quyền, Thọ Dân, Hợp Thành).

4. Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Chi cục Thống kê huyện có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, đơn vị tư vấn cung cấp các tài liệu, hồ sơ, số liệu có liên quan để phục vụ công tác lập quy hoạch khi có yêu cầu.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Dũng để các phòng, ban và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- CT UBND huyện (b/c);
- Các phòng: KT&HT, TN-MT;
- Chi cục Thống kê huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTHT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế