

Số: /TTr-BXDĐA

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án phát triển du lịch huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị Quyết số 01-NQ/ĐH ngày 24/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Đề án phát triển du lịch huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Ban xây dựng đề án kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án phát triển du lịch huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chính như sau:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án: Lập Đề án phát triển du lịch huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

3. Tổng mức đầu tư: 543.569.000 đồng

Trong đó:

- Tư vấn lập đề cương đề án:	38.245.000 đ
- Tư vấn lập đề án:	407.479.000 đ
- Thẩm định đề cương:	6.954.000 đ
- Thẩm định đề án:	40.092.000 đ
- Quản lý nghiệp vụ lập đề án:	35.477.000 đ
- Công bố đề án:	12.224.000 đ
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	3.098.000 đ

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6. Địa điểm xây dựng: Toàn bộ địa giới hành chính huyện Triệu Sơn.

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Bảng số 01

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Lập đề cương và DT đề án	Công ty TNHH TV đầu tư và QHXD Thanh Hóa	38.245.000	Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 18/8/2021
2	Thẩm định đề cương và DT	Phòng KTHT	6.954.000	nt
Tổng giá trị			45.199.000	

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bảng số 02

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Thẩm định đề án	Phòng VH	40.092.000
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	3.098.000
3	Quản lý nghiệp vụ lập đề án	BXDĐA	35.477.000
4	Công bố đề án	BXDĐA	12.224.000
Tổng giá trị thực hiện			90.891.000

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo./.)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.1. Phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất, quy mô, giá trị công trình chia thành 01 gói thầu.

2.2. Giá gói thầu: Căn cứ Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Đề án phát triển du lịch huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (cụ thể như biểu kế hoạch đầu thầu).

2.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Hình thức lựa chọn Nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà.

Đối với gói thầu: Chỉ định thầu (do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu).

2.4. Phương thức lựa chọn nhà thầu

Đối với các gói thầu chỉ định thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

2.5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến Quý III/2021.

2.6. Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: (Chi tiết có phụ biểu kèm theo).

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC.

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	45.199.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	90.891.000
3	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
4	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	407.479.000
Tổng giá trị các phần công việc		543.569.000
Tổng mức đầu tư của dự án		543.569.000

VI. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung nêu trên, Ban xây dựng đề án phát triển du lịch huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt để Ban triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH (thẩm định);
- Lưu: Ban XDĐA.

TRƯỞNG BAN



PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Quang Trung

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Dự án: Lập Đề án phát triển du lịch huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030***(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-BXDDA ngày /8/2021 của Trưởng Ban xây dựng đề án huyện Triệu Sơn)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	<i>Gói thầu:</i> Tư vấn lập Đề án	407.479.000	Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	03 tháng
	Tổng Cộng	407.479.000					

Ghi chú:

Giá trị gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Đề cương và dự toán.