

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 9 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Bùi Huy Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị hoàn thiện tiêu chí số 4 (Điện) trên địa bàn huyện Triệu Sơn**

Ngày 18 tháng 9 năm 2021, đồng chí Bùi Huy Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị bàn các giải pháp hoàn thiện tiêu chí số 4 (điện) trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có Trưởng, Phó phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Điện lực Triệu Sơn; Đại diện Công ty xây lắp điện lực Thanh Hóa, Công ty CP quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa; Công ty CP bê tông và xây dựng Thanh Hóa; HTX dịch vụ điện năng thị trấn Nưa, HTX dịch vụ điện năng xã Minh Sơn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế trong việc hoàn thiện tiêu chí số 4 (điện) trên địa bàn các xã, thị trấn; ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng hoàn thiện và duy trì các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác duy trì, nâng cao tiêu chí số 4 (điện) vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đó là: Hệ thống cột hạ thế vẫn còn một số cột tự đúc không đảm bảo chiều cao; hệ thống dây điện có những vị trí bị sa, võng không đảm bảo an toàn; hòm công tơ cũ, hỏng, hoàn sắt không được sơn tĩnh điện,...

Để thực hiện có hiệu quả, kịp thời đảm bảo tiến độ yêu cầu của Huyện ủy Triệu Sơn tại Công văn số 409-CV/HU ngày 16/9/2021 về việc tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo để huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch số 4724/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và từng bước nâng cao chất lượng điện sinh hoạt phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn huyện, đảm bảo duy trì, nâng cao tiêu chí số 4 (điện) trên địa bàn đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2021, yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Điện Lực Triệu Sơn, Công ty CP xây lắp điện lực Thanh Hóa, Công ty CP quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa; Công ty CP bê tông và xây dựng Thanh Hóa; các Hợp tác xã quản lý kinh doanh điện trên địa bàn huyện, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

#### **1. Nhiệm vụ chung đối với các đơn vị quản lý, kinh doanh điện**

- Khẩn trương phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn rà soát thay thế các cột điện bị gãy, hỏng, chỉnh trang lại các cột điện bị nghiêng không đảm bảo an toàn; thay thế xà, sứ bị hư hỏng, thay thế các hòm công tơ bằng hòm composite hoặc sơn tĩnh điện đối với các hòm sắt; kéo lại các đoạn tuyến dây bị sa, võng đảm bảo an toàn điện theo quy định trên địa bàn các xã thuộc địa bàn đơn vị quản lý; ưu tiên chỉnh trang hoàn thiện các tuyến đường hạ thế dọc các tuyến đường giao thông trục chính của xã đảm bảo đạt tiêu chí số 4 (điện) **xong trước ngày 10/10/2021**.

- Các đơn vị chủ tài sản quản lý, kinh doanh điện khẩn trương xây dựng Kế hoạch giải phóng hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc đơn vị mình quản lý gửi UBND huyện để chỉ đạo, điều hành; đồng thời gửi và phối hợp trực tiếp với UBND các xã, thị trấn liên quan để phối hợp thực hiện phát quang hành lang an toàn lưới điện theo quy định (**các đơn vị thực hiện hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2021**).

- Rà soát toàn bộ hệ thống đường dây trung, hạ thế để có phương án, kế hoạch chỉnh trang, đầu tư, nâng cấp đảm bảo chất lượng điện theo quy định, đáp ứng nhu cầu về lâu dài cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố do đơn vị mình quản lý.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) **trước ngày 02/10/2021** để làm cơ sở chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo và làm cơ sở phối hợp với các Sở, ngành đánh giá tiêu chí số 4 đảm bảo quy định.

Ngoài nội dung , công việc chung nêu trên các đơn vị cần phải tập trung thực hiện một số công việc cụ thể sau:

### **1.1. Đối với Điện lực Triệu Sơn**

- Bố trí cán bộ kỹ thuật, phối hợp, hỗ trợ UBND xã Đồng Lợi và UBND xã Vân Sơn để thực hiện thay thế, di chuyển các cột điện không đảm bảo chiều cao, cột bị gãy, các cột nằm trong lòng đường giao thông; đảm bảo thời gian theo đề nghị của xã;

- Phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn khi có đề nghị đóng, cắt điện để sơn, sửa, vệ sinh, làm đường ra vào và phát quang cây cối xung quanh các Trạm biến áp.

- Phối hợp với Ban quản lý DA đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Bình Sơn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư đường dây hạ áp và Trạm biến áp, sớm đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân thôn Thoi, thôn Cây Xe xã Bình Sơn.

- Rà soát hệ thống điện trên địa bàn các xã, thị trấn do đơn vị quản lý, tổng hợp, báo cáo Điện lực Thanh Hóa có kế hoạch đầu tư, nâng cấp chất lượng **điện** áp đảm bảo theo quy định, đáp ứng nhu cầu về lâu dài cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

**1.2. Đối với Công ty CP xây lắp điện lực Thanh Hóa, Công ty CP quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa; Công ty CP bê tông và xây dựng Thanh Hóa**

- Tập trung nguồn lực khẩn trương đầu tư, nâng cấp hệ thống điện chưa đảm bảo tại các thôn trên địa bàn xã Hợp Thắng, nhằm nâng cao chất lượng điện phục vụ nhân dân, ổn định an sinh xã hội, hoàn thành đưa vào sử dụng *trước tháng 12/2021*;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng trạm biến áp số 6 tại xã Triệu Thành, tập trung nguồn lực hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, điện sinh hoạt cho nhân dân *trong tháng 10/2021*.

**1.3. Đối với HTX điện thị trấn Nưa, HTX điện xã Minh Sơn**

- Có phương án, kế hoạch chỉnh trang, thay thế các vị trí cột đổ gãy, thùng công tơ, xà, sứ, dây điện chưa đảm bảo của các tuyến hạ thế trên địa bàn các các thôn, tổ dân phố do đơn vị quản lý (*hoàn thiện hệ thống điện đảm bảo tiêu chí số 4*).

- Đầu tư nâng cấp hệ thống điện, đảm bảo điện áp phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân các thôn thuộc đơn vị quản lý, kinh doanh điện.

**2. UBND các xã, thị trấn**

- Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không trồng cây cối có tốc độ tăng trưởng nhanh trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện trung, hạ áp nông thôn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang lưới điện theo quy định.

- Rà soát cụ thể các tồn tại của hệ thống điện hạ thế (cột, dây, hòm công tơ,... không đảm bảo) trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh, Sở Công thương chỉ đạo Điện lực Thanh Hóa, các đơn vị quản lý, kinh doanh điện trên địa bàn có kế hoạch chỉnh trang, nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn do mình quản lý đảm bảo duy trì, nâng cao tiêu chí số 4 về điện.

- Bố trí nhân lực tham gia cùng đơn vị quản lý kinh doanh điện trên địa bàn để thực hiện phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ áp khi các đơn vị quản lý kinh doanh điện có kế hoạch thực hiện.

- Đối với vị trí các cột điện hiện đang nằm trong lòng đường (sau khi các xã, thị trấn nâng cấp, mở rộng đường giao thông), UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm di dời; bố trí các cột mới để thay thế các cột không đảm bảo chiều cao; đồng thời đấu nối với đơn vị quản lý điện trên địa bàn để các đơn vị hỗ trợ nhân lực kỹ thuật trong quá trình thực hiện di chuyển đảm bảo quy định. Thực hiện tháo dỡ toàn bộ các cột thừa, không sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan khu vực.

- Chủ động phối hợp cùng Trung tâm viễn thông Triệu Sơn, Viettel Triệu Sơn để rà soát, xác định các vị trí cần khắc phục, chỉnh trang để yêu cầu các đơn vị chủ tài sản thực hiện chỉnh trang lại hệ thống cáp, dỡ bỏ toàn bộ cáp, dây thuê

bao hỏng, thừa không còn sử dụng; thu hồi, làm gọn các cuộn cáp dự phòng tại đầu cột; làm thẳng, gọn và bó các bó cáp thuê bao tại các cột có hộp chia cáp, căng lại các sợi cáp chùng, võng. Các tuyến cáp cắt ngang đường giao thông phải đạt yêu cầu độ cao và gắn biển báo theo quy định.

### **3. Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng**

- Tăng cường đầu mối, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Công thương để nắm bắt, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn hoàn thiện tiêu chí số 4 (Điện) và số 7 (Hạ tầng thương mại) trên địa bàn đảm bảo thời gian và quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 4 (điện) của các xã, thị trấn đảm bảo tiêu chí “đạt” theo quy định; chỉ đạo UBND xã Đồng Lợi, và Vân Sơn khẩn trương khắc phục các tồn tại được chỉ ra theo biên bản kiểm tra của Sở Công Thương ngày 18/9/2021 về tiêu chí điện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để chỉ đạo, xử lý, hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện để UBND các xã, thị trấn; các phòng, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện (để b/cáo);
- Các đ/c Trưởng cụm, CB CĐ cơ sở (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban liên quan (p/h);
- Điện lực Triệu Sơn (t/hiện);
- Công ty CP QLKD điện Thanh Hóa (t/hiện);
- Công ty CP xây lắp điện Thanh Hóa (t/hiện);
- Công ty BT&XD Thanh Hóa (t/hiện);
- HTX điện: thị trấn Nưa, xã Minh Sơn (t/hiện);
- UBND các xã, thị trấn (t/hiện);
- Thành viên Tiểu Ban (t/hiện);
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**