

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng để đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng để đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021. Tham dự có đồng chí Bùi Huy Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá; Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ kỹ thuật phụ trách các dự án của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện. Sau khi đi thực tế kiểm tra các dự án đang triển khai xây dựng, khu Trung tâm Văn hoá - Thể thao cũ của huyện và Trụ sở Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện (Trụ sở cũ Đài Truyền thanh huyện Triệu Sơn) và nghe đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo kế hoạch, tiến độ thực hiện các dự án, kiến nghị trong thời gian tới và các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Để đạt tiêu chí Văn hoá huyện nông thôn mới, sớm đưa huyện về đích nông thôn mới năm 2021, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Văn hoá - Thể thao mới của huyện, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các thủ tục cần thiết để cải tạo, chỉnh trang Khu Trung tâm Văn hoá - Thể thao cũ của huyện và Trụ sở Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện (Trụ sở cũ Đài Truyền thanh huyện Triệu Sơn) để trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định trong kỳ họp tới. Việc cải tạo, chỉnh trang cụ thể như sau:

- Đối với khu Trung tâm Văn hoá - Thể thao cũ của huyện: quét vôi ve toàn bộ tường rào; san gạt, cắt cỏ sân; sơn, sửa lại cổng, khán đài ... Riêng đối với Trung tâm thể dục thể thao và vui chơi giải trí Vũ Gia, giao Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện phối hợp và chỉ đạo đơn vị thực hiện việc chỉnh trang khuôn viên đảm bảo xanh, sạch, đẹp và xong trước 20/10/2021.

- Đối với Trụ sở Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện (Trụ sở cũ Đài Truyền thanh huyện Triệu Sơn): sơn lại toàn bộ trụ sở, cổng, tường rào; lát lại nền nhà; tu sửa, thay thế thiết bị nhà vệ sinh; phá dỡ nhà để xe; thay biển tên của trung tâm; sơn lại lan can hành lang, cầu thang; cắt tỉa

cây bóng mát đảm bảo độ thông thoáng và chỉnh trang lại một số hạng mục cần thiết khác.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng để đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế