

Số: /TTr-HĐGPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối Thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân;

Căn cứ Quyết định 769/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án với các nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân.

2. Tên chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án.

3. Tổng mức đầu tư: 118.902.000 đồng; (Một trăm mười tám triệu, chín trăm lẻ hai nghìn đồng).

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn GPMB của dự án.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.

6. Địa điểm xác định giá: Các xã Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý, Thọ Tiến và Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn.

7. Nội dung công việc: Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân.

II. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

2.1. Bảng tổng hợp phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2.2. Giá gói thầu: Căn cứ Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân (cụ thể như biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

2.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn Nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà.

- Gói thầu áp dụng: Chỉ định thầu rút gọn (do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu).

2.4. Phương thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu áp dụng: Thương thảo, ký kết hợp đồng.

2.5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến Quý III/2021.

2.6. Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: (Chi tiết có phụ biểu kèm theo).

III. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân.

Kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

CHỦ TỊCH HĐ BT GPMB

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐ GPMB ngày / /2021 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án	118.902.000	Vốn GPMB của dự án	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý III/2021	Trọn gói	01 tháng
	Cộng	118.902.000					