

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Phương án khảo sát xây dựng công trình: Kênh tưới
Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn về chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa Kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: 4994/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình; số 5213/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 5518/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Kiên cố hóa Kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn;

Xét Tờ trình số 458/TTr-BQLDA ngày 20/9/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt Phương án khảo sát xây dựng, công trình: Kiên cố hóa Kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Phương án khảo sát xây dựng, dự án: Kiên cố hóa Kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Kiên cố hóa Kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

3. Địa điểm xây dựng: xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

4. Tổ chức lập phương án khảo sát xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng hạ tầng Thành Công.

5. Nội dung phương án khảo sát:

- Cơ sở lập phương án khảo sát xây dựng.
- Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng.
- Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng.
- Tiêu chuẩn khảo sát áp dụng.
- Tổ chức thực hiện và biện pháp tự kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng.

- Tiến độ thực hiện: 25 ngày.

- Biện pháp an toàn.

- Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

6. Thời gian thực hiện: Quý III - IV, năm 2021

7. Phương án khảo sát: (Cụ thể theo phương án khảo sát kèm theo).

8. Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2021 tỉnh phân bổ cho huyện.

Điều 2: Đơn vị tư vấn thực hiện đúng nội dung Phương án khảo sát xây dựng đã được phê duyệt.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện Phương án khảo sát xây dựng công trình đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng hạ tầng Thành Công; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, BQLDA.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính