

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính quyền và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn: số 27/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; số 67/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 5559/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 351/TĐ-TCKH ngày 21/9/2021 và Tờ trình số 463/TTr-BQLDA ngày 21/9/2021 của Ban QLDA ĐTXD huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Hạ tầng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo QĐ số: /QĐ-UBND ngày /9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 02: Xây dựng công trình	12.111.053.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	06 tháng
2	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu TCXD và gói thầu lắp đặt thiết bị	39.533.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình	352.609.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	06 tháng
4	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	31.935.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	06 tháng
5	Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình	97.321.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng		12.632.541.000					

Ghi chú: - Giá gói thầu số 02; đã bao gồm cả chi phí dự phòng (5% cho phát sinh khối lượng).

- Gói thầu số 03; 04; 05; 06 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;