

Số: /TTr-HĐGPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 4599/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số 2856/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (giai đoạn 2, điều chỉnh giai đoạn 1) công trình Đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện: số 2421/QĐ-UBND, ngày 07/5/2018 huyện về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án; số 766/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 về việc kiện toàn Hội đồng BT GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn; số 5582/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án với các nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

2. Tên chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án.

3. Tổng mức đầu tư: 44.943.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn GPMB của dự án.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.

6. Địa điểm xác định giá: Các xã: Đồng Thắng, Đồng Tiên, Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn.

7. Nội dung công việc: Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

II. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

2.1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(*Có phụ biểu chi tiết kèm theo*)

2.2. Giá gói thầu: Căn cứ Quyết định số 5583/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn

(*Cụ thể như biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu*)

2.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn Nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà.

- Gói thầu áp dụng: Chỉ định thầu rút gọn (do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu).

2.4. Phương thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu áp dụng: Thương thảo, ký kết hợp đồng.

2.5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến Quý III/2021.

2.6. Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: (Chi tiết có phụ biểu kèm theo).

III. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn

nhà thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

Kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BT GPMB

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐGPMB ngày / /2021 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án	44.943.000	Vốn GPMB của dự án	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý III/2021	Trọn gói	01 tháng
	Cộng	118.902.000					