

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án: Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 2469/SKHĐT-TH ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo kết luận số 357-TB/HU ngày 21/9/2021 của Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn.

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Các thông tin chung của dự án

- Tên dự án: Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.
- Mục tiêu đầu tư: Góp phần hoàn thiện công trình văn hóa, tâm linh tri ân các anh hùng liệt sỹ của quê hương đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, hiến dâng cuộc đời mình cho độc lập, hòa bình của non sông, đất nước; là nơi mọi người đến thăm viếng nghĩa trang, chăm lo tốt hơn cho các phần mộ liệt sỹ đang yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sỹ.
- Nội dung và quy mô đầu tư: Lát đá lối đi từ cổng chính vào sảnh; thay thế tường rào xây gạch bị nứt gãy trong khuôn viên thành tường rào đá; thay lu

huong cũ bằng lư hương đá; chỉnh trang đài Tổ Quốc ghi công và một số hạng mục cần thiết khác.

- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Lĩnh vực đầu tư: Công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Tổng mức đầu tư: khoảng 1,25 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.
- Địa điểm đầu tư: Xã Dân lý, huyện Triệu Sơn.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022.

2. Sự cần thiết phải đầu tư

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện thì công tác cải tạo, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện thường xuyên được Đảng bộ và chính quyền quan tâm, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ.

Hiện nay, một số hạng mục của nghĩa trang liệt sỹ huyện đã hư hỏng, sụt lún. Để đáp ứng nhu cầu thăm viếng và là nơi để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, các cơ quan đơn vị đến tưởng niệm, dâng hương, thấp nển tri ân các liệt sỹ vào dịp lễ hàng năm và các dịp tổ chức sự kiện trọng đại khác, việc đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn là hết sức cần thiết.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn phù hợp với quy hoạch chung đô thị Thiệu, huyện Triệu Sơn đến năm 2025 tại Quyết định số 4494/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

4. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

Dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn sau khi hoàn thành tạo sự tin tưởng, đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Thực hiện Thông báo kết luận số 357-TB/HU ngày 21/9/2021 của Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn về chủ trương đầu tư dự án; UBND huyện đã giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn.

2. UBND huyện đã giao Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị, thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp; hạ tầng quy hoạch khu dân cư thẩm định Báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

3. Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị, thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp; hạ tầng quy hoạch khu dân cư đã tổ chức thẩm định đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

4. Trên cơ sở kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

5. Dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn, có dự kiến tổng mức đầu tư 1,25 tỷ đồng, thuộc tiêu chí dự án nhóm C, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện, quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Thông báo kết luận số 357-TB/HU ngày 21/9/2021 của Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn;

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 471/BC-QLDA ngày 24/9/2021 do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn lập;

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị, thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp; hạ tầng quy hoạch khu dân cư;

- Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn.

Sau khi Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật./.

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn xem xét, quyết định./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 5498/TTr-UBND ngày 04/10/2021 của UBND huyện Triệu Sơn./.)

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Kính

