

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính quyền và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII, kỳ họp thứ 2 về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà hiệu bộ trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-BQLDA ngày 30/8/2021 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn.*

*Căn cứ Quyết định số 5747/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn.*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 386/TĐ-TCKH ngày 08/10/2021 và Tờ trình số 480/TTr-BQLDA ngày 05/10/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn.**

(Kèm theo QĐ số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 2: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	13.090.000	Vốn ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 3: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	3.129.721.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	04 tháng
3	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	99.538.000		Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	04 tháng
4	Gói thầu số 5: Kiểm toán	37.934.000		Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý I/2022	Trọn gói	01 tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.280.283.000</b>					

Ghi chú: - Giá các gói thầu căn cứ vào Quyết định số 5747/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

- Gói thầu số 02; 04; 05; áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;