

Số: /TTr- HĐGPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 1621/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; số 5695/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; **số 6234/QĐ-UBND ngày 18/10/2021** về việc phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn;

Hội đồng bồi thường GPMB dự án trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn với các nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên công trình: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

2. Tên chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường GPMB dự án.

3. Tổng mức đầu tư: 36.544.000 đồng.

4. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí bồi thường GPMB do ngân sách xã Hợp Thắng đảm nhiệm.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

7. Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng mới và thu hồi đường dây cũ nằm trong giải phóng mặt bằng.

II. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

2.1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2.2. Giá gói thầu: Căn cứ Quyết định **số 6234/QĐ-UBND ngày 18/10/2021** về việc phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (cụ thể như biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

2.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn Nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà.

- Gói thầu áp dụng: Chỉ định thầu rút gọn (do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu).

2.4. Phương thức lựa chọn nhà thầu

Gói thầu áp dụng: Thương thảo, ký kết hợp đồng.

2.5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến Quý IV/2021.

2.6. Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: (Chi tiết có phụ biểu kèm theo).

III. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Hội đồng bồi thường GPMB dự án kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

Kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐ GPMB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc

Bảng - PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐ GPMB ngày / /2021 của Hội đồng bồi thường GPMB dự án)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Gói thầu: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình	36.544.000	Kinh phí bồi thường GPMB do ngân sách xã Hợp Thắng đảm nhiệm	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	36.544.000					