

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;*

*Căn cứ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 1621/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; số 5695/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; số 6234/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 về việc phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn;*

*Xét Tờ trình số 5768/TTr-HĐ GPMB ngày 19/10/2021 của Hội đồng bồi thường GPMB dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng,

huyện Triệu Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Hội đồng bồi thường GPMB dự án căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Hội đồng bồi thường GPMB dự án và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình kiên cố kênh Đồng Khang,**  
**xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn**

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        / /2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Gói thầu: Tư vấn đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ GPMB công trình	36.544.000	Kinh phí bồi thường GPMB do ngân sách xã Hợp Thắng đảm nhiệm	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
	<b>Cộng</b>	<b>36.544.000</b>					