

Số: /TTr- HĐGPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 1056/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; số 575/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; số 5826/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án: Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Căn cứ Quyết định số 6442/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Hội đồng bồi thường, GPMB dự án trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn với các nội dung dưới đây:

### I. MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG TRÌNH:

**1. Tên công trình:** Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

**2. Tên chủ đầu tư:** UBND huyện Triệu Sơn.

**3. Đại diện chủ đầu tư:** Hội đồng bồi thường GPMB dự án.

**4. Tổng chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 616.468.000 đồng.**

*Trong đó:*

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - Chi phí khảo sát:              | 291.979.000 đồng; |
| - Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát: | 8.759.000 đồng;   |
| - Chi phí giám sát khảo sát:     | 11.889.000 đồng;  |

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật: 268.950.000 đồng;
- Thẩm tra thiết kế BVTC và DT: 28.314.000 đồng;
- Chi phí lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập Báo cáo KTKT: 4.577.000 đồng;
- Thẩm định HSMT và KQ LCNT gói thầu khảo sát, lập Báo cáo KTKT: 2.000.000 đồng.

**5. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn GPMB của dự án.

**6. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2021- 2022.

**7. Địa điểm xây dựng:** Xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

**8. Quy mô công trình:** Công trình công nghiệp, cấp IV.

**9. Nội dung đầu tư:** Đầu tư xây dựng mới và thu hồi đường dây cũ nằm trong giải phóng mặt bằng.

## II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:

**Bảng số 1**

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Lập nhiệm vụ khảo sát		8.759.000	
<b>Tổng giá trị</b>			<b>8.759.000</b>	

## III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Bảng số 2**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Thẩm định HSMT và KQ LCNT gói thầu khảo sát, lập Báo cáo KTKT	Phòng Tài chính và Kế hoạch	2.000.000
<b>Tổng giá trị thực hiện</b>			<b>2.000.000</b>

## IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

### 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

### 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**2.1. Phân chia gói thầu:** Căn cứ vào tính chất, quy mô, giá trị công trình chia thành 5 gói thầu.

**2.2. Giá gói thầu:** Căn cứ Quyết định số 6442/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn (cụ thể như biểu kế hoạch đấu thầu).

### 2.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà.

- Gói thầu áp dụng: Chỉ định thầu rút gọn (do gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu).

#### **2.4. Phương thức lựa chọn nhà thầu**

Thương thảo, ký kết hợp đồng.

**2.5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Dự kiến Quý IV/2021.

**2.6. Loại hợp đồng:** Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

**2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng:** (Chi tiết có phụ biểu kèm theo).

### **V. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC**

**Bảng số 4**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	8.759.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	2.000.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	605.709.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	
<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>		<b>616.468.000</b>
<b>Tổng chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư</b>		<b>616.468.000</b>

### **VI. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Hội đồng bồi thường GPMB dự án kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

Kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**  
**Bùi Huy Dũng**

**Bảng số 3 - PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Di chuyển đường điện và đường Viễn thông - Thông tin phục vụ GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn**

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐGPMB ngày / /2021 của Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát	291.979.000	Nguồn kinh phí GPMB dự án	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	268.950.000		Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và DT	28.314.000		Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 3: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập Báo cáo KTKT	4.577.000		Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
5	Giám sát khảo sát	11.889.000		Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
	<b>Cộng</b>	<b>605.709.000</b>					