

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Cốc Thuận, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Cốc Thuận, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 6682/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Cốc Thuận, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 479/TĐ-TCKH ngày 05/11/2021 và Tờ trình số 523/TTr-BQLDA ngày 03/11/2021 của Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về*

*việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Cốc Thuận, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Cốc Thuận, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-KH.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Nâng cấp đường giao thông nội đồng thôn Cốc Thuận, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn**

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /     /2021 của UBND huyện Triệu Sơn)

*DVT: đồng*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (làm tròn)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Gói thầu số 2:</i> Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	29.835.000	Nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2021 tỉnh phân bổ cho huyện	Chỉ định thầu rút gọn	Đàm phán, ký hợp đồng	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	03 tháng
2	<i>Gói thầu số 3:</i> Thi công Xây dựng công trình	931.485.000		Chỉ định thầu rút gọn	Đàm phán, ký hợp đồng	Dự kiến quý IV/2021	Trọn gói	03 tháng
3	<i>Gói thầu số 4:</i> Kiểm toán	11.432.000		Chỉ định thầu rút gọn	Đàm phán, ký hợp đồng	Dự kiến quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
	<b>Cộng</b>	<b>972.752.000</b>						