

Số: /QĐ-UBND Triệu sơn, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đường giao thông nội đồng xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17/6/2020; Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Kết luận số 2133/KL-UBND ngày 09/12/2014 của UBND huyện Triệu Sơn Kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị của ông Hoàng Văn Niên và một số công dân xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Tiến Nông tại tờ trình số 370 /TTr – UBND ngày 20/7/2021 và Tổ thẩm tra quyết toán huyện báo cáo số 467/BC-TTQT ngày 05 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Công trình: Đường giao thông nội đồng xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn
- Chủ đầu tư: UBND xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

- Địa điểm xây dựng: Xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn.

- Thời gian khởi công, hoàn thành:

+ Thời gian khởi công ngày 12/7/2011

+ Thời gian hoàn thành ngày 19/12/2013

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	2.894.286.000	2.166.074.000	1.869.096.000	296.978.000
Vốn NS tỉnh	2.894.286.000	400.000.000	400.000.000	
Vốn NS huyện hỗ trợ		69.958.000	69.958.000	
Vốn NS xã		1.696.116.000	1.399.138.000	296.978.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	2.894.286.000	2.166.074.000
- Chi phí XL	2.327.157.000	1.924.432.000
- Chi phí quản lý dự án	47.791.000	
- Chi phí tư vấn đầu tư XD	234.821.000	211.960.000
- Chi phí khác	32.135.000	29.682.000
- Chi phí dự phòng	252.382.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	2.166.074.000			
Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	2.166.074.000			

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	2.166.074.000	
Vốn NS tỉnh	400.000.000	
Vốn NS huyện hỗ trợ	69.958.000	
Vốn NS xã	1.696.116.000	

1.2 Công nợ: (Tính đến ngày 05/10/2021)

a. Các khoản phải thu : không

b. Khoản phải trả:

296.978.000 đồng

- Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi thương mại vân tải

Cường Trang (Xây lắp):

217.992.000 đồng

- Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư XD và thương mại Tường Thành

(Giám sát) :

49.304.000 đồng

- Tổ thẩm tra Quyết toán huyện :

6.343.000 đồng

- Công ty TNHH kiểm toán Thăng Long (Chi phí kiểm toán công

Trình):

23.339.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND xã Tiên Nông	2.166.074.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Tiên Nông, Ban quản lý dự án công trình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng

