

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã  
Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVII, kỳ họp thứ 16 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 7472/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 563/TĐ-TCKH ngày 03/12/2021 và Tờ trình số 593/TTr-QLDA ngày 02/12/2021 của Ban QLDA ĐTXD huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn*

*nhà thầu công trình: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

DVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (làm tròn)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	92.703.000	Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - DT công trình và cấm cọc GPMB và MLG	1.168.223.000		Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 05: Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế BVTC - DT	14.502.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - DT	116.562.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình	290.597.000		Chỉ định thầu rút gọn	Sau khi hoàn thành công trình	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình	148.912.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	12 tháng
7	Gói thầu số 09: Rà phá bom mìn	126.750.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày

8	<i>Gói thầu số 10:</i> Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
9	<i>Gói thầu số 11:</i> Thăm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào sử dụng	100.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Sau khi hoàn thành công trình	Trọn gói	30 ngày
10	<i>Gói thầu số 12:</i> Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT	54.583.716.000	Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Đơn giá điều chỉnh	12 tháng
11	<i>Gói thầu số 13:</i> Giám sát thi công xây dựng công trình	1.278.469.000	Đấu thầu rộng rãi; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	12 tháng
	<b>Cộng</b>	<b>57.970.434.000</b>				

*Ghi chú:*

- Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 7472/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn. Riêng gói thầu số 12 bao gồm 6,15% chi phí dự phòng (4% cho khối lượng phát sinh; 2,15% cho yếu tố trượt giá); gói thầu số 13 bao gồm 4% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh).

- Các gói thầu số 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Các gói thầu số 04, 12, 13 tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.