

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Xây dựng các cầu yếu, hạp trên tuyến đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/10/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các cầu yếu, hạp trên tuyến đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn; Quyết định số 7693/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các cầu yếu, hạp trên tuyến đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 606/TTr-BQLDA ngày 08/12/2021 và Báo cáo thẩm định số 590/TĐ-TCKH của Phòng Tài chính - Kế hoạch ngày 10/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng các cầu yếu, hạp trên tuyến đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Xây dựng các cầu yếu, hạp trên tuyến đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng các cầu yếu, hẹp trên tuyến đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (làm tròn)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và DT công trình	279.421.000	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 70% (không quá 12 tỷ đồng); phần còn lại do ngân sách huyện đảm nhận	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - DT	43.441.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	43.029.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	38.635.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	09 tháng
5	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo ATGT	14.964.013.000		Đấu thầu rộng rãi; một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	09 tháng
6	Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình	412.565.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	09 tháng
7	Gói thầu số 08: Kiểm toán công trình	103.789.000		Chỉ định thầu rút gọn	Sau khi hoàn thành công trình	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng		15.884.893.000					

Ghi chú:

- *Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 7693/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn. Riêng gói thầu số 06 bao gồm 10% chi phí dự phòng.*
- *Các gói thầu số 02, 03, 04, 05, 07, 08 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.*
- *Gói thầu số 06 tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*