

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương bổ sung hạng mục công trình: Kiên cố hóa kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Tờ trình số 637/TTr-BQLDA ngày 24/12/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình: Kiên cố hóa kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Thống nhất chủ trương bổ sung đoạn kênh với chiều dài $L = 13,10$ m từ cuối tuyến kênh đã được phê duyệt (K0+644) đến đầu ống cầu máng bắc qua sông Nhôm, thuộc công trình: Kiên cố hóa kênh tưới Hàng Hậy, thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

- Nguồn vốn lấy từ nguồn kinh phí dự phòng và không vượt tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 6532/QĐ-UBND ngày 28/10/2021.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập hồ sơ bổ sung trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính