

Số: /QĐ-UBND Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp
tại đô thị Thiệu, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiệu, huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiệu, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4704/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự án: Khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiệu, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 04/TĐ-TCKH ngày 05/01/2022 và Tờ trình số 621/TTr-BQLDA ngày 18/12/2021 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiệu, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiệu, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 08 gói thầu;

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiều, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (làm tròn)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Gói số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	130.409.000	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất của mặt bằng quy hoạch (Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói số 2: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT công trình	1.397.896.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT	156.043.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói số 4: Rà phá bom mìn	200.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói số 5: Kiểm toán	326.109.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Gói số 6: Bảo hiểm công trình	117.186.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	12 tháng
7	Gói số 7: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.	71.916.979.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Đơn giá điều chỉnh	14 tháng + 12 tháng bảo hành công trình

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (làm tròn)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
8	Gói số 8: Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị.	1.344.275.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	14 tháng
	Tổng giá trị các gói thầu	75.588.897.000					

Ghi chú:

- Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 4704/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn không bao gồm chi phí dự phòng. Riêng gói thầu số 7, 8 bao gồm 11,2% chi phí dự phòng (9,2% cho khối lượng phát sinh; 2% cho yếu tố trượt giá);
- Các gói thầu số 1, 3, 4, 5, 6 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Các gói thầu số 2, 7, 8 tổ chức lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.