

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị ngày 15/01/2022 với UBND xã Thái Hòa về công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ hèn đến Tỉnh lộ 514 (xã Hợp Thành)

Ngày 15 tháng 01 năm 2022, đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với UBND xã Thái Hòa về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ hèn đến Tỉnh lộ 514. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBMTTQ và các công chức, trưởng thôn có liên quan.

Tại hội nghị, sau khi nghe UBND xã Thái Hòa báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng của các thửa đất bị thu hồi để thực hiện dự án Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ hèn đến Tỉnh lộ 514, đoạn qua xã Thái Hòa; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo:

Việc xác minh, báo cáo nguồn gốc sử dụng của các thửa đất bị thu hồi để thực hiện dự án Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ hèn đến Tỉnh lộ 514, của UBND xã Thái Hòa đến nay là rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Để có đầy đủ cơ sở cho Hội đồng BTGPMB dự án thực hiện công tác kiểm kê, lập dự toán, niêm yết công khai và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định, hoàn thành kế hoạch GPMB tỉnh giao; yêu cầu UBND xã Thái Hòa, các phòng, ngành ở huyện thực hiện nghiêm các công việc sau:

1. Đối với UBND xã Thái Hòa:

- Tập trung thực hiện rà soát, báo cáo cụ thể nguồn gốc đất của các thửa đất bị thu hồi để thực hiện dự án Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến Tỉnh lộ 514, đoạn qua xã Thái Hòa.

Đối với các thửa đất nông nghiệp, hoàn thành việc xác định, báo cáo nguồn gốc sử dụng của các thửa đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án xong trước ngày 20/01/2022, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bản, Ban QLDA đầu tư XD huyện: 01 bản).

Đối với các thửa đất ở, hoàn thành việc xác định và báo cáo nguồn gốc đất trước ngày 28/02/2022. Riêng các thửa đất ở thuộc các điểm dừng kỹ thuật, phải hoàn thành công tác xác định và báo cáo nguồn gốc đất trước ngày

22/01/2022, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bản, Ban QLDA đầu tư XD huyện: 01 bản).

UBND xã Thái Hòa chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của việc xác định và báo cáo nguồn gốc đất cho accs hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ GPMB dự án.

- Trong quá trình nhà thầu thi công dự án, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND xã tổng hợp báo cáo về Hội đồng BTGPMB dự án để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

2. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa quan tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã thực hiện các nhiệm vụ trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tham gia tuyên truyền về chủ trương, chính sách trong công tác GPMB, vận động hội viên, đoàn viên tích cực ủng hộ công tác GPMB thực hiện dự án.

3. Giao Ban QLDA đầu tư XD huyện (là đơn vị thường trực của Hội đồng BT GPMB) khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, phối hợp với các phòng chức năng để thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các hộ gia đình, cá nhân đã thống nhất dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB, xong trước ngày 25/01/2022.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Phú Quốc – Phó Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Phòng TNMT, TCKH, KTHT (t/hiện);
- Ban QLDA đầu tư XD huyện (t/hiện);
- UBND xã Thái Hòa (t/hiện);
- Đảng ủy xã Thái Hòa;
- Lưu: VT, TNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế