

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình:
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh,
thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn; Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn về việc hủy kết quả đấu thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả chi phí nghiệm thu đóng điện) thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 18/TĐ-TCKH ngày 17/01/2022 và Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh

kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao UBND thị trấn Triệu Sơn căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (làm tròn)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng và lắp đặt thiết bị	42.888.000	Từ nguồn cấp quyền sử dụng đất của mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	Từ khi có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	268.621.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả chi phí nghiệm thu đóng điện)	11.387.753.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	04 tháng
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán độc lập	97.097.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
	Cộng	11.796.359.000					

Ghi chú: Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định 3994/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn