

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Công, tường rào, sân đường nội bộ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà;  
thiết bị Trụ Sở làm việc MTTQ và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính quyền và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng Nhân dân huyện Triệu Sơn về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Công, tường rào, sân đường nội bộ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; thiết bị Trụ sở làm việc MTTQ và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Công, tường rào, sân đường nội bộ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; thiết bị Trụ sở làm việc MTTQ và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 28/TĐ-TCKH ngày 24/01/2022 và Tờ trình số 30/TTr-BQLDA ngày 21/01/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Công, tường rào, sân đường nội bộ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; thiết bị Trụ sở làm việc MTTQ và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Công, tường rào, sân đường nội bộ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; thiết bị Trụ sở làm việc

MTTQ và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Cổng, tường rào, sân đường nội bộ, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; thiết bị Trụ Sở làm việc MTTQ và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn.**

(Kèm theo QĐ số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu lắp đặt thiết bị	8.687.000	Vốn ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Dự kiến quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	51.006.000		Chi định thầu rút gọn	Dự kiến quý I/2022	Trọn gói	03 tháng
3	Gói thầu số 03: Kiểm toán	38.296.000		Chi định thầu rút gọn	Dự kiến quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	944.558.000		Chi định thầu rút gọn	Dự kiến quý I/2022	Trọn gói	03 tháng
5	Gói thầu số 05: Lắp đặt thiết bị	2.367.117.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Dự kiến quý I/2022	Trọn gói	03 tháng + thời gian bảo hành của nhà sản xuất
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.409.664.000</b>					

*Ghi chú :*

- Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình.

- Gói thầu số 05: Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.