

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thống nhất Phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân

Ngày 25/02/2022, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị để thống nhất Phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân; tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Thanh tra, Nội vụ, Văn hoá và Thông tin; đại diện các ban, ngành, đơn vị cấp huyện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm VH-TT-TT, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, các thành viên Hội đồng GPMB dự án; Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UB MTTQ xã, Công chức địa chính XD, Trưởng Công an xã Thọ Dân; đại diện Ban quản lý dự án Sao Mai chi nhánh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo và ý kiến các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

- Các Quyết định: Cưỡng chế thu hồi đất, điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế, thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án và phê duyệt Phương án cưỡng chế để thực hiện dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân đã được phê duyệt từ năm 2020; đã xin ý kiến Sở Tư pháp và Sở Tư pháp đã có Văn bản số 1881/STP-XDVB ngày 22/12/2020 về việc tham gia ý kiến. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tiến hành các bước giải thích, vận động, đối thoại công khai (có biên bản kèm theo). Tuy nhiên, năm 2021 do phải tập trung vào công tác bầu cử HĐND các cấp và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid (thực hiện giãn cách, cấm tập trung đông người) nên chưa thể thực hiện Phương án cưỡng chế thu hồi đất. Trong thời gian dịch Covid-19, Thanh tra huyện đã giải quyết khiếu nại của hộ ông Bằng tại Quyết định số 7170/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Bằng, thôn Ngọc Đà, xã Thọ Dân. Đến

nay hộ ông Bằng không có khiếu kiện tới cơ quan cấp trên và không gửi đơn ra tòa án xin giải quyết.

Để đảm bảo tiến độ dự án và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tổ chức họp, rà soát trình tự, thủ tục cưỡng chế và thống nhất:

- Trong Quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế và Quyết định phê duyệt Phương án cưỡng chế ban hành từ cuối năm 2020, có 1 số thành viên đã thay đổi vị trí công tác. Giao phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan rà soát lại Phương án cưỡng chế và tham mưu kiện toàn Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, báo cáo trưởng Ban thực hiện cưỡng chế trước ngày 06/3/2022 để ban hành. Trong quá trình rà soát, những nội dung nào cần xin ý kiến Sở Tư pháp, Công an phải tham mưu cho Hội đồng cưỡng chế để xin ý kiến.

- Giao đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, chỉ đạo các phòng ban, UBND xã Thọ Dân và Nhà đầu tư tổ chức đối thoại với hộ ông Phan Đình Bằng trong tháng 3/2022 trước khi thực hiện cưỡng chế.

- Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện giám sát đơn vị tư vấn rà phá bom mìn và quản lý hiện trường cưỡng chế.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện để Nhà đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị, ngành liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện (b/c);
- UBND xã Thọ Dân;
- Ban quản lý dự án Sao Mai chi nhánh Thanh Hóa;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế